

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА 2015 ГОД

Наименование заказчика: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"

Адрес местонахождения заказчика: 188800, Ленинградская, Выборг, Приморское ШОССЕ, дом 26

Телефон заказчика: 7-81378-22119

Электронная почта заказчика: OperatorPurch@vsy.ru

ИНН: 4704012874

КПП: 470401001

ОКАТО: 4100000000

Порядковый номер	Номер закупки	Код по ОКВ ЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме	Инициатор закупки	Номер заказа	Вид закупаемой продукции	Заказчик	
				Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам	Ед. измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки								
						Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год)	Планируемая дата заключения договора (месяц, год)							Срок исполнения договора(месяц, год)
1	1	К	4530783	Видеосервер	Согласно техническому заданию	796	штг	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ОбиР	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
2	2	К	9460000	Датчики контроля топлива на буксир "Крепыш"	Согласно техническому заданию	796	штг	1	4100000000	Лен. обл.	250 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОбиР	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
3	3	К	9460000	Оборудование поста "СКУД"	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	январ.15	фев.15	фев.15	Запрос предложений	да	ОбиР	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
4	4	К	9460000	Увеличение количества постов ФГУП "Вед. Охрана"	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	мар.15	апр.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ОбиР	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
5	5	FA	4500000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	333551	4100000000	Лен. обл.	123 413 870,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"
6	6	FA	4500000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	434534	4100000000	Лен. обл.	160 777 580,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"
7	7	FA	4500000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	129818	4100000000	Лен. обл.	48 032 660,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"
8	8	FA	4500000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	181341	4100000000	Лен. обл.	67 096 170,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"

9	9	FA	4500000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	168524	41000000000	Лен. обл.	62 353 880,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"
10	10	FA	4500000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	48843	41000000000	Лен. обл.	18 071 910,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"
11	11	FA	4500000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	39818	41000000000	Лен. обл.	14 732 660,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"
12	12	FA	4500000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	15675	41000000000	Лен. обл.	5 799 750,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"
13	13	FA	4500000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	10000	41000000000	Лен. обл.	3 700 000,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"
14	14	FA	4500000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	10000	41000000000	Лен. обл.	3 700 000,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"
15	15	OA	9400000	Ремонт и техническое обслуживание верфи	Согласно техническому заданию	539	чел/час	60000	41000000000	Лен. обл.	21 600 000,00р.	янв.15	янв.15	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
16	16	FA	4500000	Выполнение малярно-изоляционных работ на строящихся заказах	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	55	чел/час	30878	41000000000	Лен. обл.	17 909 240,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"
17	17	FA	4500000	Выполнение малярно-изоляционных работ на строящихся заказах	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	55	чел/час	26362	41000000000	Лен. обл.	15 289 960,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ОАО "ВСЗ"
18	18	KA	7000000	Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества	Организация должна входить в список поставщиков	55	м2	20000	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	апр.15	апр.15	май.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОИО	Бюджет завода	услуги	ОАО "ВСЗ"
19	19	KA	7000000	Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества	Организация должна входить в список поставщиков	55	м2	20000	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	сен.15	сен.15	окт.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОИО	Бюджет завода	услуги	ОАО "ВСЗ"
20	20	OA	9400000	Проверка средств измерений	Получение свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке	796	шт	2000	41000000000	Лен. обл.	860 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	Бюджет завода	услуги	ОАО "ВСЗ"

21	21	OA	9400000	Ремонт средств измерений	Наличие документов, разрешающих оказывать данный вид услуг			Невозможно определить количество (объем)	41000000000	Лен. обл.	Не определена	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	Бюджет завода	услуги	ОАО "ВСЗ"
22	22	OA	9400000	Освидетельствование лабораторий	Наличие законных оснований, разрешающих оказывать данный вид услуг			Невозможно определить количество (объем)	41000000000	Лен. обл.	130 000,00р.	мар.15	мар.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ОКК	Бюджет завода	услуги	ОАО "ВСЗ"
23	23	DJ	2700000	Проволока для сварки под флюсом	Сертификат типового одобрения РС, категория 3У40	168	т	8	41000000000	Лен. обл.	960 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	511, 512	материалы	ОАО "ВСЗ"
24	24	DJ	2700000	Проволока для сварки под флюсом спец.	Сертификат типового одобрения РС, категория 5У50	168	т	5	41000000000	Лен. обл.	950 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	511, 512	материалы	ОАО "ВСЗ"
25	25	DJ	2700000	Проволока сварочная порошковая	Сертификат типового одобрения РС, категория 3У40	168	т	140	41000000000	Лен. обл.	16 800 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	511, 512	материалы	ОАО "ВСЗ"
26	26	DJ	2700000	Проволока сварочная порошковая спец.	Сертификат типового одобрения РС,	168	т	100	41000000000	Лен. обл.	45 000 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	511, 512	материалы	ОАО "ВСЗ"
27	27	DJ	2700000	Проволока сварочная сплошная	Сертификат типового одобрения РС, категория 2У	168	т	10	41000000000	Лен. обл.	800 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	511, 512	материалы	ОАО "ВСЗ"
28	28	DJ	2700000	Проволока сварочная Нерж	Сертификат классификационного общества	168	т	0,5	41000000000	Лен. обл.	450 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	511, 512	материалы	ОАО "ВСЗ"
29	29	DJ	2700000	Электроды сварочные	Сертификат типового одобрения РС, категория 3У	168	т	25	41000000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	511, 512	материалы	ОАО "ВСЗ"
30	30	DJ	2700000	Электроды сварочные Спец.	Сертификат типового одобрения РС, категория 5У50	168	т	14	41000000000	Лен. обл.	3 640 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	511, 512	материалы	ОАО "ВСЗ"
31	31	DJ	2700000	Электроды угольные	Согласно техническому заданию	796	шт	60000	41000000000	Лен. обл.	540 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	511, 512	материалы	ОАО "ВСЗ"
32	32	DJ	2700000	Флюс сварочный	Сертификат типового одобрения РС	168	т	16	41000000000	Лен. обл.	1 680 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	511, 512	материалы	ОАО "ВСЗ"
33	33	DJ	2700000	Плнки керамические	Согласно техническому заданию	796	шт	25000	41000000000	Лен. обл.	1 625 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	511, 512	материалы	ОАО "ВСЗ"
34	34	GA	3000000	Программное обеспечение MS Office 2013 Standart (Русский) SNGL OLP NL	Согласно техническому заданию	796	шт	200 (ежемесячно по 20 лицензий)	41000000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	янв.15	фев.15	ноя.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
35	35	GA	3000000	Программное обеспечение MS SQL Server СУБД для системы "Компас"	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	400 000,00р.	апр.15	апр.15	июн.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
36	36	GA	3000000	Программное обеспечение MS Windows 8 Pro (150 лицензий)	Согласно техническому заданию	796	шт	150 (ежемесячно по 15 лицензиям)	41000000000	Лен. обл.	1 200 000,00р.	янв.15	фев.15	ноя.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

37	37	GA	3000000	Программное обеспечение MS Windows Server 2013 (4 лицензии)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	140 000,00р.	мар.15	апр.15	дек.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
38	38	GA	3000000	Обновление антивируса сетевого Symantec Endpoint Protection	Согласно техническому заданию	796	шт	на 1 год	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	июн.15	июн.15	июл.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
39	39	GA	3000000	Программное обеспечение - Электронная система управления проектами (приобретение)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	январь.15	фев.15	март.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
40	40	DK	3000000	Приобретение акустической системы для мероприятий (динамики, усилитель, микрофоны)	Согласно техническому заданию	839	компл.	1	4100000000	Лен. обл.	236 000,00р.	январь.15	январь.15	фев.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
41	41	GA	3000000	Программное обеспечение - СУБД Oracle Database Standard Edition (Сервер Базы данных Global ERP и PDM) <i>обеспечение отказоустойчивости систем</i> 1 лицензия	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	3 100 000,00р.	апр.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
42	42	GA	3000000	Программное обеспечение BricsCAD 13 Classic (20 лицензий) + обновление имеющихся лицензий	Согласно техническому заданию	796	шт	20 лицензий (по 4 лицензии)	4100000000	Лен. обл.	550 000,00р.	апр.15	май.15	дек.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
43	43	DK	3000000	Приобретение вычислительной и орг. техники, сетевого оборудования, расходных материалов	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	5 664 000,00р.	январь.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
44	44	DK	3000000	Замена телефонных аппаратов на IP-совместимые	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 180 000,00р.	июль.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
45	45	GA	3000000	Программное обеспечение - Электронная система документооборота предприятия (приобретение)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	май.15	июнь.15	авг.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
46	46	GA	3000000	Программное обеспечение - Внедрение модулей автоматизации производства ERP и PDM	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	3 500 000,00р.	январь.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
47	47	GA	3000000	Программное обеспечение - Дополнительные клиентские лицензии систем ERP и PDM	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	январь.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
48	48	GA	3000000	Программное обеспечение - CAD "Компас 3D" + доп модули (приобретение)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	фев.15	март.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
49	49	GA	3000000	Программное обеспечение - AutoCAD 2015 (3 лицензии)	Согласно техническому заданию	796	шт	3	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	март.15	март.15	апр.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
50	50	GA	3000000	Программное обеспечение - Электронная система безопасности предприятия	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	июль.15	авг.15	окт.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
51	51	DK	3000000	Приобретение сервера - оборудование (для вторичного контроллера домена сети)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	295 000,00р.	фев.15	фев.15	март.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
52	52	DK	3000000	Приобретение сервера - оборудование (для системы документооборота завода)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	354 000,00р.	май.15	май.15	июнь.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

53	53	GA	3000000	Приобретение сервера - оборудование (для системы документооборота с заказчиками и подрядными орг.)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	354 000,00р.	янв.15	янв.15	фев.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
54	54	GA	3000000	Приобретение Системы Хранения Данных для информации по проектам - оборудование	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	354 000,00р.	апр.15	апр.15	май.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
55	55	GA	3000000	Модернизация стационарной телефонии на IP-телефонию	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2 360 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
56	56	GA	3000000	Модернизация СКС вычислительной сети - прокладка оптики	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 180 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОИТ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
57	57	FA	3000000	Работы по установке пожарной сигнализации в соответствии с планом по устранению замечаний Гос. Пожарной Инспекции	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	14 700 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОИТ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
58	58	DG	2320000	Дизельное топливо	Согласно техническому заданию	112	л	305 000	4100000000	Лен. обл.	9 385 000,00р.	янв.15	янв.15	дек.15	Запрос цен	да	КС	Бюджет завода	Материалы	ОАО "ВСЗ"
59	59	D	2940000	Электронасос НЦВ 25/30 1дек.15г	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	270 000,00р.	апр.15	апр.15	май.15	Запрос цен	да	КС	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
60	60	D	2940000	Сепаратор топлива	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	КС	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
61	61	D	2940000	Воздушный компрессор	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос цен	да	КС	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
62	62	K	7300000	Зачистка топливных и льяльных цистерн МПК "Богатырьб"	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	май.15	июн.15	июл.15	Запрос предложений	да	КС	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
63	63	D	1723100	Стропа стальные УСК	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	450 000,00р.	апр.15	май.15	окт.15	Запрос цен	да	КС	Бюджет завода	Материалы	ОАО "ВСЗ"
64	64	K	7300000	Центровка валовой линии б/к Крепыш"	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	КС	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
65	65	D	2320139	Фреон 114B2	Согласно техническому заданию	166	кг	150	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	мар.15	май.15	окт.15	Запрос цен	да	КС	Бюджет завода	Материалы	ОАО "ВСЗ"
66	66	FA	4500000	Ремонт строительных конструкций по результатам обследования блока К(м\конструкции)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	750 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
67	67	FA	4500000	Ремонт помещения инструментальной кладовой ц.8 с электрикой	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	230 000,00р.	янв.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
68	68	FA	4500000	Ремонт помещений ц.8 на 2 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	450 000,00р.	янв.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"

69	69	FA	4500000	Ремонт кирпичной кладки фасада блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
70	70	FA	4500000	Ремонт бытовых помещений ц.8 (сауна) на 2 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	170 000,00р.	январь.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
71	71	FA	4500000	Кап. ремонт кровли блока Э с проектными работами	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор		4100000000	Лен. обл.	10 000 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
72	72	FA	4500000	Ремонт фундаментов крановых путей козлового крана г/п 20тн на расходном складе ц.8 согласно материалам обследования	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	590 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
73	73	FA	4500000	Ремонт комнат отдыха ц.9 на 1 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	340 000,00р.	январь.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
74	74	FA	4500000	Ремонт женского сан.узла на 1 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	640 000,00р.	март.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
75	75	FA	4500000	Ремонт душевых ц.9 на 2 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	280 000,00р.	январь.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
76	76	FA	4500000	Ремонт помещений №320, 321 на 3 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480 000,00р.	сен.15	октябрь.15	декабрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
77	77	FA	4500000	Ремонт строительных конструкций блока Д по результатам обследования	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 200 000,00р.	март.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
78	78	FA	4500000	Ремонт помещений мастеров ц.6 на 1 этаже блока М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	780 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
79	79	FA	4500000	Ремонт бытовых помещений ц.6 на 2 этаже (душевые)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	440 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"

80	80	FA	4500000	Ремонт бытовых помещений кухни	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
81	81	FA	4500000	Ремонт помещений ц.7 на 3 этаже бытовой пристройки ВНР	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	740 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
82	82	FA	4500000	Ремонт помещения технологов №20 на 4 этаже ВНР	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
83	83	FA	4500000	Ремонт помещения №7 ПРБ ц.7 на 2 этаже ВНР	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
84	84	FA	4500000	Ремонт помещений ц.5 на 3 этаже двустороннего цеха	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	530 000,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
85	85	FA	4500000	Ремонт помещений на 1 этаже вспомогательного корпуса	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	780 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
86	86	FA	4500000	Ремонт помещений профкома на 1 этаже вспомогательного корпуса	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
87	87	FA	4500000	Ремонт помещений на 1 этаже транспортной проходной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	940 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
88	88	FA	4500000	Ремонт отмстки здания гаража грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	180 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
89	89	FA	4500000	Ремонт оконных проемов с заменой оконных витражей гаража грузового автотранспорта (бшт.)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	880 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
90	90	FA	4500000	Ремонт бытовых помещений в гараже грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"

91	91	FA	4500000	Ремонт помещений на 3 этаже быговой пристройки гаража грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	430 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
92	92	FA	4500000	Ремонт кирпичной кладки карнизов гаража грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	180 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
93	93	FA	4500000	Ремонт помещений бюро БТД ТЦПП на 3 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 600 000,00р.	январ.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
94	94	FA	4500000	Ремонт помещений ОНСО на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 400 000,00р.	январ.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
95	95	FA	4500000	Ремонт помещений лаборатории радиационной дефектоскопии с электрикой	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	800 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
96	96	FA	4500000	Ремонт помещений ОКК на 1 этаже блока К с заменой оконных блоков, электрикой	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	890 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
97	97	FA	4500000	Ремонт оконных проемов с заменой оконных блоков в сварочной лаборатории ОКК на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	160 000,00р.	мар.15	апр.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
98	98	FA	4500000	Ремонт помещений №204, 205 на 2 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	530 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
99	99	FA	4500000	Ремонт помещения механической лаборатории на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	280 000,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
100	100	FA	4500000	Ремонт помещений ОКК на 4 этаже ГНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	450 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
101	101	FA	4500000	Ремонт помещения душевой на 3 этаже ГНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	530 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"

102	102	FA	4500000	Ремонт помещений ООТПБиЭ на 5 этаже ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
103	103	FA	4500000	Ремонт помещения и коридора с заменой дверных блоков ОГТ на 3 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	430 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
104	104	FA	4500000	Ремонт помещений руководителей проектов на 3 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	январ.15	февр.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
105	105	FA	4500000	Ремонт коридоров 1.2.4-го этажей в заводоуправлении с заменой входных дверных блоков	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	980 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
106	106	FA	4500000	Ремонт лестничной клетки с с ремонтом входа	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	850 000,00р.	май.15	не определена	окт.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
107	107	FA	4500000	Ремонт бытовых помещений (душевых) в блоке М(общежитие)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	520 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
108	108	FA	4500000	Ремонт дверных проемов с заменой дверных блоков на 4 этаже гостиницы "Шельф" (27 шт.)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	230 000,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
109	109	FA	4500000	Ремонт оконных проемов с заменой оконных блоков на 4 этаже гостиницы "Шельф"	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	180 000,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
110	110	FA	4500000	Ремонт помещений ОИТ на 3 этаже блока Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	600 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
111	111	FA	4500000	Ремонт помещений узла связи ОИТ на 1 этаже блока Д (3 пом.)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	820 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
112	112	FA	4500000	Ремонт помещений электролаборатории в бытовой пристройке вентучастка	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	380 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"

113	113	FA	4500000	Ремонт полов в водогрейной котельной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	350 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
114	114	FA	4500000	Ремонт помещений кислородной станции с заменой оконных блоков	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	500 000,00р.	январь.15	фев.15	01.апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
115	115	FA	4500000	Ремонт санузлов ЭМО на 1 этаже РМЦ	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	450 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
116	116	FA	4500000	Ремонт помещений в котельной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	январь.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
117	117	FA	4500000	Ремонт помещений газового бюро ЭМО на 2 этаже РМЦ	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	640 000,00р.	январь.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
118	118	FA	4500000	Ремонт помещений электронщиков и комнаты отдыха ЭМО на 2 этаже РМЦ	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	430 000,00р.	январь.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
119	119	FA	4500000	Ремонт помещений дежурных электриков на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	380 000,00р.	январь.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
120	120	FA	4500000	Ремонт помещения дежурных ЭМО на 1 этаже заводоуправления	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	240 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
121	121	FA	4500000	Ремонт кабинета совещаний №212 ОЗ на 2 этаже ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	590 000,00р.	январь.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
122	122	FA	4500000	Ремонт стыков панелей бытовой пристройки (южная сторона) ТНП с покрытием стеновых панелей гидрофобным составом.	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	290 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
123	123	FA	4500000	Ремонт помещений зала совещаний ОМ с заменой оконных и балконных дверных блоков на 4 этаже заводоуправления	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	560 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"

124	124	FA	4500000	Ремонт коридоров 4.5. этажей с установкой оконных блоков 2го света в общежитии в блоке М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	270 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
125	125	FA	4500000	Ремонт душевой и гардероба на 4 этаже бытовой пристройки ВНР ц.7	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	650 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
126	126	FA	4500000	Ремонт преддушевых 1.2.3 этажей в общежитии "Аспера"	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
127	127	FA	4500000	Ремонт помещений в бытовой пристройке ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
128	128	FA	4500000	Ремонт помещений в общежитии "Аспера"	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	380 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
129	129	FA	4500000	Ремонт кирпичной кладки фасада здания ц.7 (Аспера)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
130	130	FA	4500000	Ямочный ремонт автодорог с разметкой, установкой поребрика	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	980 540,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
131	131	FA	4500000	Замена фартуков , резинового уплотнения фонарей с заменой покрытия кровли фонарей на кровле блока К(низкая часть)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 888 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
132	132	FA	4500000	Ревизия и замена трубливневой канализации с водосточными воронками высокой части блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	283 200,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
133	133	FA	4500000	Устранение протечек кровли блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	330 400,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
134	134	FA	4500000	Комплексное обследование блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 003 000,00р.	янв.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"

135	135	FA	4500000	Уплотнение ворот блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами	договор	1	4100000000	Лен. обл.	531 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
136	136	FA	4500000	Ревизия и замена труб ливневой канализации в блоке Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами	договор	1	4100000000	Лен. обл.	661 220,00р.	январ.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
137	137	FA	4500000	Замена откатных ворот блока М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами	договор	1	4100000000	Лен. обл.	472 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
138	138	FA	4500000	Замена откатных ворот блок Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами	договор	1	4100000000	Лен. обл.	472 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
139	139	FA	4500000	Ревизия и замена труб ливневой канализации в блоке М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами	договор	1	4100000000	Лен. обл.	448 400,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
140	140	FA	4500000	Замена линолеума в коридоре ООТПБиЭ на 3 и 4 этажах	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами	договор	1	4100000000	Лен. обл.	548 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
141	141	FA	4500000	Остекление блока Б, уплотнение ворот	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами	договор	1	4100000000	Лен. обл.	377 600,00р.	январ.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
142	142	FA	4500000	Ревизия и замена труб ливневой канализации с водосточными воронками блока Б	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами	договор	1	4100000000	Лен. обл.	330 400,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
143	143	FA	4500000	Устранение протечек кровли блока Б	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами	договор	1	4100000000	Лен. обл.	94 400,00р.	январ.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
144	144	FA	4500000	Комплексное обследование блока Б	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами	договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 003 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
145	145	FA	4500000	Устранение протечек кровли блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами	договор	1	4100000000	Лен. обл.	472 000,00р.	январ.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"

146	146	FA	4500000	Остекление блока Э, уплотнение ворот	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	188 800,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
147	147	FA	4500000	Замена дверных блоков	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	апрель.15	не определена	сентябрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
148	148	FA	4500000	Ревизия и замена труб ливневой канализации в блоке Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	306 800,00р.	апрель.15	не определена	сентябрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
149	149	FA	4500000	Устранение протечек кровли блока Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	413 000,00р.	август.15	август.15	сентябрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
150	150	FA	4500000	Замена остекления производственной части блока ВНР ц.7	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	94 400,00р.	апрель.15	не определена	сентябрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
151	151	FA	4500000	Замена деревянных витражей в блоке складов	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	4 500 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
152	152	FA	4500000	Замена деревянных витражей в блке М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	5 900 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
153	153	FA	4500000	Замена деревянных витражей в котельной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
154	154	FA	4500000	Проектные работы на кап. ремонт НДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	4 500 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
155	155	FA	4500000	Замена оконных и дверных блоков в лебедочной НДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	165 200,00р.	апрель.15	не определена	сентябрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
156	156	FA	4500000	Замена отбойных устройств, заделка зазоров между металлическим основанием тумб и блоками надстройки достроечной набережной с причалами 14.15.16	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	188 800,00р.	апрель.15	не определена	сентябрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"

157	157	FA	4500000	Комплексное обследование здания ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	944 000,00р.	янв.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
158	158	FA	4500000	Устранение дефектов по материалам обследования ОДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	342 200,00р.	янв.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
159	159	FA	4500000	Обследование конструкций НДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 062 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
160	160	FA	4500000	Декларация безопасности и экспертиза декларации НДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	899 999,99р.	янв.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
161	161	FA	4500000	Замена оконных деревянных блоков в помещениях капитанской службы на 4 этаже достроенного цеха	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	160 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
162	162	FA	4500000	Комплексное обследование временного здания ангара очистки и окраски секций	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	400 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
163	163	FA	4500000	Реконструкция пала(упора) в проливе Бьерке-Зунд для испытания ледоколов	согласно проекта		договор	1	41000000000	Лен. обл.	50 000 000,00р.	мар.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
164	164	FA	4500000	Закупка блок-контейнеров	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	800 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
165	165	FA	4500000	Реконструкция деревянного путепровода	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	20 000 000,00р.	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
166	166	FA	4500000	Реконструкция 2го этажа здания РМЦ под химическую лабораторию	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	10 000 000,00р.	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
167	167	FA	4500000	Реконструкция помещений 3 этажа блока Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	5 000 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"

168	168	FA	4500000	Реконструкция склада сырых труб ц.4	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	4 500 000,00р.	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
169	169	FA	4500000	Инвентаризация зданий и сооружений , технические и кадастровые паспорта на здания и сооружения, справки	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 400 000,00р.	январь.15	январь.15	декабрь.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ОГА	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
170	170	FA	4500000	Землеустроительные работы , кадастровые паспорта	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	600 000,00р.	январь.15	январь.15	декабрь.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ОГА	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
171	171	FA	4500000	Обслуживание сметной программы "Визардсофт"	Наличие документов, разрешающих оказывать данный вид услуг		договор	1	41000000000	Лен. обл.	130 000,00р.	январь.15	февраль.15	декабрь.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ОГА	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
172	172	FA	4500000	Достроечная набережная с причалами 14.15.16.19.20 и пирс с причалами17.18	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	400 000 000,00р.	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
173	173	FA	4500000	Строительство здания МСЧ	согласно проекту		договор	1	41000000000	Лен. обл.	170 000 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
174	174	FA	4500000	Бетон марки В25	паспорт		м3	250	41000000000	Лен. обл.	1 475 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос цен	да	ОГА	Бюджет завода	Материалы	ОАО "ВСЗ"
175	175	FA	4500000	Щебень	сертификат		м3	50	41000000000	Лен. обл.	295 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос цен	да	ОГА	Бюджет завода	Материалы	ОАО "ВСЗ"
176	176	JA	6500000	Кредит для строительства новой МСЧ	Опыт работы не менее 5л., отсутствие отлагательных условий, дополнительных комиссий. Минимально возможная % ставка		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	203 000 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Закупка у единственного поставщика пп.9 п.3.5.5	нет	ФО	нет	Услуги	ОАО "ВСЗ"
177	177	OA	6500000	Страхование ледоколов для ООО "Газпромнефть - развитие"	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ФО	нет	Услуги	ОАО "ВСЗ"
178	178	OA	6500000	Страхование секций и блоков судна по контрактам с ANS	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	апр.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ФО	512/513/514	Услуги	ОАО "ВСЗ"

179	179	OA	6500000	Страхование ОПО	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ФО	нет	Услуги	ОАО "ВСЗ"
180	180	OA	6500000	Страхование ледокольного буксира для ФГУП "Атомфлот"	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ФО	нет	Услуги	ОАО "ВСЗ"
181	181	OA	6500000	Страхование секций ледокола для ОАО "Балтийский завод - судостроение"	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ФО	нет	Услуги	ОАО "ВСЗ"
182	182	FA	4500000	Монтаж системы АСКУЭ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	5 000 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
183	183	FA	4500000	Монтаж КТПн-1	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
184	184	FA	4500000	Монтаж КТПн-4	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
185	185	FA	4500000	Реконструкция насосной городской воды РУ-0,дек.15	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 200 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
186	186	FA	4500000	Реконструкция котельной (частотники)	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	3 500 000,00р.	мар.15	май.15	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
187	187	FA	4500000	Монтаж вышки освещения	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
188	188	FA	4500000	Монтаж трансформатора 1000 кВА на ТП-12	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	450 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
189	189	DK	2900000	Прибор для испытания автоматических выключателей	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	250 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
190	190	DK	2900000	Генератор	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	янв.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
191	191	DK	2900000	Трассоискатель	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	270 000,00р.	янв.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
192	192	DK	2900000	Световая башня	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	140 000,00р.	янв.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
193	193	DK	2900000	Электротехническое оборудование	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	6 500 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

194	194	DK	2900000	Тепловентиляционное оборудование	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	3 500 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
195	195	DK	2900000	Аппарат испытания диэлектриков АИД	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
196	196	FA	4500000	Ремонт электрических сетей и оборудования	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2 830 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
197	197	OA	9400000	Поиск повреждения и испытание КЛ 6кВ	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	115 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
198	198	OA	9400000	Измерение и испытание ВВ эл. двигателей	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	402 500,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
199	199	OA	9400000	Настройка РЗА	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	172 500,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
200	200	OA	9400000	Обслуживание электрических сетей и оборудования	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2 979 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
201	201	FA	4500000	Экспертиза промышленной безопасности трубопровода кислорода в блоке Д и дроссельной набережной, трубопровода ацетилен в блоке Д и достоечной набежной (4 объекта)	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос цен	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
202	202	FA	4500000	Установка запорной арматуры с электроприводом на магистральных трубопроводах ацетилен перед каждым блоком (9 шт.)	Согласно техническому заданию	796	шт	9	4100000000	Лен. обл.	1 700 000,00р.	ноя.15	ноя.15	дек.15	Запрос цен	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
203	203	FA	4500000	Замена шаровых вентилях Ду50 на магистральных трубопроводах и на ДН (10шт.)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
204	204	OA	9400000	Замена жидкостных ацетиленовых затворов на сухие затворы в блоке Э	Согласно техническому заданию	796	шт	100	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
205	205	OA	9400000	Обслуживание трубопроводов технических газов, арматуры, предохранительных устройств, КИПиА	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	800 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
206	206	OA	9400000	Обслуживание систем контроля загазованности и автоматики газопроводов и газового оборудования	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
207	207	FA	4500000	Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов ацетилен в блоках К, Б, Э и межцехового трубопровода (4 объекта)	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос цен	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
208	208	OA	9400000	Аренда вертикальной емкости и оборудования для хранения сжиженной углекислоты, получения и подачи в магистраль газообразной углекислоты	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос цен	да	ЭМО	инвестиции	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

209	209	FA	4500000	Покупка, монтаж и пусконаладка счетчиков учета газообразного ацетилена на магистральном трубопроводе	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	инвестиции	Работы	ОАО "ВСЗ"
210	210	FA	4500000	Покупка, монтаж и пусконаладка счетчиков учета газообразной углекислоты на магистральном трубопроводе	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	инвестиции	Работы	ОАО "ВСЗ"
211	211	FA	4500000	Покупка, монтаж и пусконаладка счетчиков учета газообразного кислорода на магистральном трубопроводе	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	инвестиции	Работы	ОАО "ВСЗ"
212	212	FA	4500000	Покупка, монтаж и пусконаладка вертикальной емкостью 30куб.м и оборудования для хранения сжиженной углекислоты и подачи газообразной углекислоты потребителю	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ЭМО	инвестиции	Работы	ОАО "ВСЗ"
213	213	FA	4500000	Модернизация ацетиленовой станции: покупка газгольдера	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	900 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос цен	да	ЭМО	инвестиции	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
214	214	FA	4500000	оборудование склада карбида для использования моноблоков ацетилена	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос цен	да	ЭМО	инвестиции	Работы	ОАО "ВСЗ"
215	215	FA	4500000	Оформление земельного участка под трассой газопровода в собственность	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений	да	ЭМО	инвестиции	Работы	ОАО "ВСЗ"
216	216	OA	9400000	Ремонт и обслуживание трубопроводов и запорной арматуры для природного и технических газов	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	900 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
217	217	OA	9400000	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке Б	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
218	218	OA	9400000	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке К	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
219	219	OA	9400000	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке Э	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	120 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
220	220	OA	9400000	Ремонт энергетических инженерных сетей в цехе 5	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
221	221	OA	9400000	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке Д	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
222	222	OA	9400000	Ремонт магистральных сетей водопровода	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
223	223	OA	9400000	Ремонт магистральных сетей канализации	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"

224	224	OA	9400000	Ремонт напорной хоз.бытовой канализации от КНС-2 до колодца-газителя (580м)	Согласно техническому заданию	796	шт	580м тр-да	41000000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	мар.15	май.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
225	225	OA	9400000	Ремонт инженерных сетей в канале на старой достроечной набережной (отопление, морская и пресная воды, сжатый	Согласно техническому заданию	796	шт	1000м тр-дов	41000000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	Да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
226	226	OA	9400000	Ремонт участка ливневой канализации у склада ЛКМ (углубление колодцев, замена тр-дов -100м)	Согласно техническому заданию	796	шт	100м тр-дов	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
227	227	OA	9400000	Ремонт запорной арматуры с восстановлением водопроводного колодца на здание блок-модуля ВНР ц.7	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозмо жно определи ть	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
228	228	OA	9400000	Сервисное обслуж. компрессоров "Атлас-Копко"	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозмо жно определи ть	41000000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	январ.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
229	229	OA	9400000	Сервисное обслуж. компрессоров "Кезер Компрессоринг"	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозмо жно определи ть	41000000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	январ.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	План инвестиций на 2014 год	Работы	ОАО "ВСЗ"
230	230	OA	9400000	Комплексное обследование участка ливневой канализации вдоль берега, 900м	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозмо жно определи ть	41000000000	Лен. обл.	800 000,00р.	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
231	231	OA	9400000	Чистка магистр.сетей канализации ливни и х/б, 6000м	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозмо жно определи ть	41000000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
232	232	FA	4500000	Монтаж вентиляции в комнате отдыха цеха №6 (блок "М")	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозмо жно определи ть	41000000000	Лен. обл.	410 000,00р.	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
233	233	FA	4500000	Монтаж вентиляции в душевых 2-ого и 3-его этажей блок-модуля ц.7	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозмо жно определи ть	41000000000	Лен. обл.	610 000,00р.	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
234	234	FA	4500000	Монтаж коммерческих узлов учета канализационных стоков на КНС-3	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозмо жно определи ть	41000000000	Лен. обл.	800 000,00р.	январ.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
235	235	FA	4500000	Монтаж вентиляции (от жарочной поверхности и пароконвектомата) в столовой заводоуправления	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозмо жно определи ть количеств о(объем)	41000000000	Лен. обл.	230 000,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
236	236	OA	9400000	Химическая очистка питательных трубопроводов и подогревателей воды в котельной.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	950 000,00р.	январ.15	май.2015	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
237	237	OA	9400000	Гидродинамическая очистка баков-аккумуляторов горячей воды с последующим нанесением аэтикоррозийного покрытия.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	970 000,00р.	январ.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
238	238	OA	9400000	Сервисное обслуживание автоматики вентиляции в цехе №7	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	95 000,00р.	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос цен	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
239	239	OA	9400000	Сервисное обслуживание пожарной автоматики	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос цен	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"

240	240	FA	4500000	Ремонт вентиляции ОДК	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
241	241	FA	4500000	Закупка и монтаж кондиционеров	Согласно техническому заданию	796	шт	61	4100000000	Лен. обл.	3 030 000,00р.	фев.15	май.15	окт.15	Запрос цен	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
242	242	FA	4500000	монтаж дополнительной ветки системы отопления блока «Э» по центральному ступеню с установкой отопительных агрегатов	Согласно техническому заданию	18	пог.м	340	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
243	243	OA	9400000	реконструкция теплового пункта завода управления	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
244	244	FA	4500000	Модернизация автоматики управления работы насосной станции с учтановкой запорной арматуры с электроприводами.	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 950 000,00р.	мар.15	май.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
245	245	FA	4500000	Реконструкция бойлерной установки горячего водоснажения с заменой подогревателей.	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2 030 000,00р.	июл.15	июл.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
246	246	FA	4500000	Экспертиза дымовой трубы	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	144 400,00р.	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
247	247	OA	9400000	Чистка и покраска наружного газопровода.	Согласно техническому заданию	18	пог.м	1000	4100000000	Лен. обл.	1 060 000,00р.	апр.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
248	248	OA	9400000	Химическая промывка водогрейных котлов КВ-Гм-20 - 3 ед., паровых котлов ДЕ-10-14 - 2 ед.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 200 000,00р.	мар.15	май.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
249	249	OA	9400000	обслуживание теплового пункта системы отопления производственного блока "Д"	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
250	250	OA	9400000	обслуживание теплового пункта системы отопления достроечного корпуса (Д/Н)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
251	251	OA	9400000	обслуживание теплового пункта системы отопления производственного блока "К"	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
252	252	OA	9400000	обслуживание теплового пункта системы отопления производственного блока "Э"	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
253	253	OA	9400000	обслуживание тепловых пунктов системы отопления транспортного цеха	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	План инвестиций на 2014 год	Работы	ОАО "ВСЗ"
254	254	OA	9400000	обслуживание теплового пункта системы отопления цеха №12	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
255	255	OA	9400000	обслуживание трубопровода пара от перекрестка КНС №3 до ацетиленовой станции	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	850 000,00р.	фев.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"

256	256	OA	9400000	обслуживание трубопроводов отопления от производственного блока "Б" до здания рентген лаборатории	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
257	257	OA	9400000	обслуживание трубопроводов отопления от перекрестка кислородной станции до центральной проходной	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	1 150 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
258	258	OA	9400000	обслуживание трубопроводов отопления от перекрестка кислородной станции до общежития на Д/Н	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
259	259	OA	9400000	обслуживание трубопроводов ГВС от перекрестка кислородной станции до общежития на Д/Н	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
260	260	OA	9400000	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС производственного блока "Д"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
261	261	OA	9400000	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС достроечного корпуса (Д/Н)	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
262	262	OA	9400000	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС производственного блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
263	263	OA	9400000	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС цеха №7	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
264	264	OA	9400000	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС транспортного цеха	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
265	265	OA	9400000	обслуживание отопительных агрегатов производственного блока "Д"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
266	266	OA	9400000	обслуживание отопительных агрегатов производственного блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	март.15	май.15	июнь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"

267	267	OA	9400000	обслуживание отопительных агрегатов покрасочных ангаров цеха №7	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	январь.15	июнь.15	сентябрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
268	268	OA	9400000	обслуживание отопительных агрегатов производственного блока "К"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	600 000,00р.	январь.15	июнь.15	сентябрь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
269	269	OA	9400000	обслуживание отопительных агрегатов производственного блока "Э"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	январь.15	июнь.15	сентябрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
270	270	OA	9400000	замена изоляции трубопроводов отопления керамической теплоизоляцией производственного блока "Э"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	январь.15	июнь.15	сентябрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
271	271	OA	9400000	замена изоляции трубопроводов отопления керамической теплоизоляцией производственного блока "Д"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	январь.15	июнь.15	сентябрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
272	272	OA	9400000	замена изоляции трубопроводов отопления керамической теплоизоляцией производственного блока "К"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	январь.15	июнь.15	сентябрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
273	273	OA	9400000	замена изоляции трубопроводов отопления ППУ скорлупами от котельной до здания бойлерной	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	1 100 000,00р.	январь.15	июнь.15	сентябрь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
274	274	OA	9400000	обслуживание запорной арматуры на магистрали ГВС	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	январь.15	июнь.15	сентябрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
275	275	OA	9400000	обслуживание запорной арматуры на магистрали отопления	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	январь.15	июнь.15	сентябрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
276	276	OA	9400000	Ремонт обмуровки водогрейного котла КВ-ГМ-20 №2.	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	720 300,00р.	май.15	июнь.15	август.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
277	277	OA	9400000	Ремонт трубопроводов хим.очищенной воды.	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	406 780,00р.	апрель.15	май.15	июль.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
278	278	OA	9400000	Ремонт теплоизоляции трубопроводов от водогрейных котлов.	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	932 200,00р.	май.15	июнь.15	август.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
279	279	OA	9400000	Ремонт трубпроводов системы горячего водоснабжения от подогревателей до аккумуляторных баков.	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	490 500,00р.	апрель.15	май.15	июнь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
280	280	OA	9400000	Ремонт оголовка и металлоконструкций дымовой трубы.	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	550 840,00р.	июль.15	июль.15	сентябрь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"

281	281	OA	9400000	Замена аккумуляторного бака отопительной системы.	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 020 000,00р.	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
282	282	OA	9400000	Ремонт трубопроводов деаэрированной воды в паровой котельной.	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	440 600,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
283	283	OA	9400000	Ремонт обмуровки паровых котлов ДЕ-10-14.	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	394 366,20р.	май.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
284	284	OA	9400000	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока К	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
285	285	OA	9400000	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока Э	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
286	286	OA	9400000	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК цеха №5	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
287	287	OA	9400000	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока Д	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
288	288	OA	9400000	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока М	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
289	289	OA	9400000	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК цеха №7	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
290	290	OA	9400000	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в общежитии Аспера	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
291	291	OA	9400000	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в здании ЗУ	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
292	292	OA	9400000	ремонт трубопроводов ГВС от перекрестка КНС №3 до блока "Б"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
293	293	OA	9400000	ремонт трубопровода пара от перекрестка КНС №3 до ацетиленовой станции	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
294	294	OA	9400000	ремонт трубопроводов ГВС от перекрестка ацетиленовой станции до блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
295	295	OA	9400000	ремонт внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС производственного блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
296	296	OA	9400000	ремонту трубопровода горячей воды с тепловой изоляцией от компрессорной станции до аккумуляторного бака	Согласно техническому заданию	18	пог.м	310	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
297	297	OA	9400000	Ремонт трубопровода горячей воды с тепловой изоляцией от магистрали до здания общежития Аспера	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 800 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"
298	298	OA	9400000	Ремонт трубопроводов горячей воды с тепловой изоляцией в блоке "Д"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "BC3"

299	299	OA	9400000	Ремонт магистральных тепловых сетей с тепловой изоляцией от цеха №15 до здания гаража электрокаров	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	январь.15	июнь.15	сентябрь.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
300	300	OA	9400000	ремонту трубопровода горячей воды с тепловой изоляцией от ЗУ до блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	800 000,00р.	апрель.15	июнь.15	август.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
301	301	OA	9400000	ремонт трубопровода отопления от вент. Участка до кузницы	Согласно техническому заданию	18	пог.м	400	4100000000	Лен. обл.	1 100 000,00р.	март.15	май.15	июль.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
302	302	OA	9400000	ремонт трубопровода ГВС от магистрали до здания блок складов	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	февраль.15	март.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
303	303	OA	9400000	ремонту трубопровода отопления с тепловой изоляцией на старой набережной	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 600 000,00р.	февраль.15	май.15	июнь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
304	304	OA	9400000	ремонту трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №1 до КНС №2	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	апрель.15	июнь.15	август.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
305	305	OA	9400000	ремонту трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №4 до участка ВЭС	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	апрель.15	июнь.15	август.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
306	306	OA	9400000	ремонту трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №3 до ангара цеха №7	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	апрель.15	июнь.15	август.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
307	307	OA	9400000	ремонту трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №2 до сауны цеха №1	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	апрель.15	июнь.15	август.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
308	308	OA	9400000	ремонту трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №1 до здания ларсен №3 (МСЧ)	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	апрель.15	июнь.15	август.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
309	309	OA	9400000	ремонту трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ЗУ до блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	600 000,00р.	апрель.15	июнь.15	август.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
310	310	OA	9400000	Обслуживание кранов и подкрановых путей (экспертиза)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 003 000,00р.	февраль.15	март.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
311	311	OA	9400000	Обслуживание и ремонт гидравлического инструмента (договор) (5,8,9 цеха)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	480 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
312	312	OA	9400000	Закупка и установка на кран-балки электрических талей г/п 3.2т (цех 4)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	март.15	май.15	июль.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
313	313	OA	9400000	Закупка и установка на кран-балки комплектов промышленного радиоуправления с частотным приводом (цех 4)	Согласно техническому заданию	839	компл.	6	4100000000	Лен. обл.	600 000,00р.	июль.15	июль.15	сентябрь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
314	314	OA	9400000	Ремонт подъемно-транспортного оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	3 900 000,00р.	февраль.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
315	315	OA	9400000	Техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	5 000 000,00р.	февраль.15	март.15	декабрь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
316	316	OA	9400000	Ремонт технологического оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	2 600 000,00р.	февраль.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"

317	317	OA	9400000	Техническое обслуживание технологического оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	3 200 000,00р.	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
318	318	OA	9400000	Закупка и монтаж гидравлического С-образного прессы усилием 160т. (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
319	319	OA	9400000	Модернизация гидравлической схемы управления прессом усилием 350т. (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
320	320	OA	9400000	Техническое обслуживание 3х валковой листогибочной машины XZM6000/16 (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	230 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
321	321	OA	9400000	Техническое обслуживание гидравлического портального прессы усилием 1000т. (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	250 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
322	322	OA	9400000	Техническое обслуживание Трубогибочного станка СТГ-2САФН (цех 4)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	250 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
323	323	OA	9400000	Закупка и монтаж валковой листогибочной машины (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	28 000 000,00р.	фев.15	май.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
324	324	OA	9400000	Модернизация приводов мостовых кранов г/п 50т. (8,9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	41000000000	Лен. обл.	31 860 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
325	325	OA	9400000	Модернизация приводов козловых кранов г/п 5 тонн (цех 8, улица)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	400 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
326	326	OA	9400000	Ремонт подкрановых путей (замена квадрата на рельс , цех 8, 3 пр.)	Согласно техническому заданию	6	м	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
327	327	OA	9400000	Закупка и монтаж крана с магнитной траверсой (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	8 061 760,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
328	328	OA	9400000	Запчасти для технологического оборудования	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2 200 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
329	329	DK	2900000	Запчасти на подъемно-транспортное оборудование	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	7 491 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
330	330	DK	2900000	Кабельная продукция на подъемно-транспортное оборудование	Согласно техническому заданию	6	м	375	41000000000	Лен. обл.	360 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
331	331	DK	2900000	Закупка настольно-сверлильно станка (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	110 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
332	332	DK	2900000	Закупка настольно-сверлильно станка с магнитным основанием (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	150 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
333	333	DK	2900000	Закупка электродвигателей постоянного тока 80кВт (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	2 400 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
334	334	DK	2900000	Крановое Оборудование,грузовые канаты (ЭМО)	Согласно техническому заданию	6	м	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	722 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

335	335	DK	2900000	Ручной инструмент фирмы Wurth (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	120 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
336	336	DK	2900000	Смазочная и химическая продукция фирмы WEICON (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	125 600,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
337	337	DK	2900000	Запасные части к линии первичной обработки листа (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	5 720 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
338	338	DK	2900000	Запасные части к автоматизированной линии резки профиля (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	250 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
339	339	DK	2900000	Ручной инструмент (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
340	340	DK	2900000	Запасные части к оборудованию и Оборудование фирмы Graco (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	900 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
341	341	DK	2900000	Закупка и монтаж кромкоскалывающего станка СКС-25М (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
342	342	DK	2900000	Закупка и монтаж трёхвалковой листогибочной машины(8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	28 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
343	343	DK	2900000	Закупка промышленных пылесосов (8 цех, ОКК, 7 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
344	344	DK	2900000	Закупка грузоподъёмных магнитов PML-1000 (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	5	4100000000	Лен. обл.	115 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
345	345	DK	2900000	Закупка домкратов гидравлических ДГ-10 в комплекте с насосами г/п-10т (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	230 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
346	346	DK	2900000	Закупка домкратов гидравлических тянущих ДО-10 г/п 10т в комплекте с насосами (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
347	347	DK	2900000	Закупка и монтаж мостовых кранов г/п 30т (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	60 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
348	348	DK	2900000	Закупка электрической фаскосъемной машины типа ГТТ1200 либо аналогичной (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	132 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
349	349	DK	2900000	Закупка электрической фаскосъемной машины типа GTW 1500WB либо аналогичной (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	160 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
350	350	DK	2900000	Закупка комплектов сварочного оборудования: источник и полуавтомат для сварки в среде защитного газа (6,8,9 цех,ОКК)	Согласно техническому заданию	796	шт	36	4100000000	Лен. обл.	10 080 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
351	351	DK	2900000	Закупка инверторного сварочного полуавтомата на 380В (8,9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	30	4100000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

352	352	DK	2900000	Закупка конвертора сварочного напряжения КСУ-320 (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	760 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
353	353	DK	2900000	Закупка инверторного сварочного аппарата на 220В (типа Kemppi MinarcEVO или аналог.) (5,8,9 цех,ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	240 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
354	354	DK	2900000	Закупка сварочного аппарата для автоматической сварки под слоем флюса двумя проволоками "расщепленной" дугой (типа Esab	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	6 200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
355	355	DK	2900000	Закупка сварочного аппарата для автоматической сварки под слоем флюса (типа Esab A6 либо аналог.) (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 800 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
356	356	DK	2900000	Закупка сварочной каретки (минитрактор)(4,8,9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	570 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
357	357	DK	2900000	Закупка Фаскосъемной электрической машины (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	132 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
358	358	DK	2900000	Закупка сварочного оборудования типа Kemppi SuperSnake для сварки на больших расстояниях и в труднодоступных местах (9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	4100000000	Лен. обл.	6 600 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
359	359	DK	2900000	Закупка газорезательного полуавтомата на магнитной рейке для срезания подъемных петель (9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	142 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
360	360	DK	2900000	Закупка и монтаж ленточной пилы по металлу с автоматической подачей прутка и рольгангом, Наибольший	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
361	361	DK	2900000	Закупка и монтаж токарного станка типа 16К-20 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	3	4100000000	Лен. обл.	3 600 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
362	362	DK	2900000	Закупка и монтаж токарного станка типа 16К-25 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	2 600 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
363	363	DK	2900000	Закупка и монтаж токарно-револьверного станка (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 300 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
364	364	DK	2900000	Закупка и монтаж вертикально-фрезерного станка типа 6P13	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 700 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
365	365	DK	2900000	Закупка и монтаж Вертикального безконсольно-фрезерного станка типа 654 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
366	366	DK	2900000	Закупка и монтаж Универсального вертикально-сверлильного станка с механической подачей типа 2С132	Согласно техническому заданию	796	шт	5	4100000000	Лен. обл.	2 250 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
367	367	DK	2900000	Закупка и монтаж Радиально-сверлильного станка с механической подачей типа 2М55 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 700 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
368	368	DK	2900000	Закупка и монтаж горизонтально-расточного станка с борштангой и задней стойкой типа 2А620В (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	16 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
369	369	DK	2900000	Закупка и монтаж камерной печи для отпуска и отжига сталей, отжига и старения алюминия с механическим выдвижным подом	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

370	370	DK	2900000	Закупка и монтаж сварочного оборудования для аргодуговой сварки (4,6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	3	4100000000	Лен. обл.	960 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
371	371	DK	2900000	Закупка и монтаж Пресса гидравлического горизонтального (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
372	372	DK	2900000	Закупка Гильотины по металлу (1шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000003	Лен. обл.	1 700 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
373	373	DK	2900000	Закупка Отрезного станка для труб до 60 мм (1 шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000004	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
374	374	DK	2900000	Закупка Станка настольного для гибки и резки полосы до 120*6 мм (1шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000005	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
375	375	DK	2900000	Закупка Печь отжига для труб до 170мм (1 шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000006	Лен. обл.	250 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
376	376	DK	2900000	Закупка Станка для гибки труб с большим радиусомгиба (БКМ-55) (1шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000007	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
377	377	DK	2900000	Закупка и монтаж Станка ТВЧ фирмы AWS SCHAFFER (аналог SRBMI 1200) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	10 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
378	378	DK	2900000	Закупка и монтаж Сварочного оборудования для сварки труб: источник полуавтомат, типа EWM AlphaQ либо аналог. (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	800 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
379	379	DK	2900000	Закупка и монтаж Роликовых вращателей (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
380	380	DK	2900000	Закупка и монтаж Поворотного стола (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	4100000000	Лен. обл.	720 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
381	381	DK	2900000	Закупка и монтаж Станка для снятия фаски с труб (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	560 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
382	382	DK	2900000	Закупка и монтаж Переносного аппарата для ручной плазменной резки (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	120 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
383	383	DK	2900000	Закупка Электрического окрасочного аппарата ST Max-395 на 220v (7 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
384	384	DK	2900000	Закупка осушителя воздуха ZAM 5000 (в комплекте с рукавом) (7 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	900 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
385	385	DK	2900000	Закупка дробеструйного аппарата SCW-2452 (полная комплектация) (7 цех)	Согласно техническому заданию	839	компл.	2	4100000000	Лен. обл.	360 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
386	386	DK	2900000	Закупка блоков и джойстиков управления порталных кранов г/п 100т. (ЭМО)	Согласно техническому заданию	839	компл.	2	4100000000	Лен. обл.	600 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
387	387	DK	2900000	Закупка насоса погружного с низким забором воды Тарпо Т50 в комплекте с рукавами армированными Ду 20 (500 м.)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000001	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	5 цех	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

388	388	DK	2900000	Закупка Трубогибочного станка УТС-6/1А (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000002	Лен. обл.	220 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
389	389	DK	2900000	Закупка резбонарезного станка МЗК-95Р(1/2 -2, М20-М60) (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000003	Лен. обл.	180 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
390	390	DK	2900000	Закупка станда для прокатки масляных систем с тонкостью фильтрации до 10 мкм., производительность до 24 м3/час	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000005	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	5 цех	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
391	391	DK	2900000	Покраска portalного крана г/п 100/10т (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	850 000,00р.	фев.15	май.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
392	392	DK	2900000	Закупка переносного фрезерного станка для механической обработки опорных поверхностей фундаментов механизмов с	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
393	393	DK	2900000	Модернизация электрооборудования верхнего строения крана (замена электромагнитных	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
394	394			Аренда емкостей для хранения технических газов	Согласно договору	113	м3	80 м3	41000000000	Лен. обл.	1 800 000,00	январь.15	январь.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
395	395	DK	2900000	Закупка отопительных агрегатов	Согласно техническому заданию		шт	9	41000000000	Лен. обл.	390 000,00р.	январь.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
396	396	DG	2320000	Закупка ГСМ для технологического и ИТ оборудования	Согласно техническому заданию			невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	январь.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
397	397	OA	9400000	Оказание услуги по передаче данных системы учёта электроэнергии и мощности	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	180 000,00р.	январь.15	январь.15	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	услуги	ОАО "ВСЗ"
398	398	OA	9400000	Ремонт оборудования Канализационных Насосных Станций №1-3	Согласно техническому заданию		договор	насосные агрегаты(4 шт.), механические	41000000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	январь.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
399	399	E	4000000	Услуги по транспортировке газа по распределительному подводному газопроводу высокого давления потребителю	Согласно договору	168	т	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	1 300 000,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
400	400	DK	2900000	Закупка машинки для заточки вольфрамовых электродов INTEGRAL WEG 4,0 или аналог.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	250 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
401	401	DK	2900000	Закупка криогенной установки для охлаждения образцов (ОКК)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
402	402	DK	2900000	Закупка сварочной установки для ремонтной сварки "Флэр Оптима" (ОКК)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	220 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
403	403	DK	2900000	Закупка станда для калибровки и испытаний сварочного оборудования (ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	800 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
404	404	DK	2900000	Закупка универсального фрезерного станка СФ 676 с комплектом приспособлений и дополнительным оборудованием.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
405	405	DK	2900000	Закупка двуканального цифрового осциллографа (ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	120 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

406	406	DK	2900000	Монтаж вентиляции в хим.лаборатории	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
407	407	DK	2900000	Закупка шкафов вытяжных для лаборатории	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	750 000,00р.	январь.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
408	408	DK	2900000	Закупка вибромметра анализатора спектра трехканального Экофизика 101В (ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	февраль.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
409	409	E	4100000	Водоснабжение	Согласно договору	113	м3/год	350 000 м3/год	4100000000	Лен. обл.	7 300 000,00р.	декабрь.15	декабрь.15	декабрь.16	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
410	410	E	4100000	Водоотведение	Согласно договору	113	м3/год	250 150 м3/год	4100000000	Лен. обл.	5 800 000,00р.	декабрь.15	декабрь.15	декабрь.16	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
411	411	E	4000000	Поставка электроэнергии	Согласно договору	245	кВт*ч, кВт	30 600 000 кВт*ч, 11 000 кВт	4100000000	Лен. обл.	98 000 000,00р.	декабрь.15	декабрь.15	декабрь.16	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
412	412	E	4000000	Поставка природного газа	Согласно договору	168	т	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	55 000 000,00р.	декабрь.15	декабрь.15	декабрь.16	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
413	413	E	4000000	Поставка технического газа	Согласно договору	168	т	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	48 477 600,00р.	январь.15	январь.15	декабрь.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
414	414	O	9200000	Фото и видеосъемка строительства ледоколов и изготовление фильма о строительстве	Согласно пожеланиям заказчика		договор	1	4100000000	Лен. обл.	250 000,00р.	январь.15	январь.15	октябрь.15	Закупка у единственного поставщика пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
415	415	KA	7400000	Участие в выставке Нева - 2015 - оплата площади и обеспечения функционирования стенда	нет		договор	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	август.15	август.15	сентябрь.15	Закупка у единственного поставщика пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
416	416	KA	7400000	Участие в выставке Нева - 2015 - оплата дизайн-проекта, монтажа и демонтажа стенда	нет		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	август.15	август.15	сентябрь.15	Закупка у единственного поставщика пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
417	417	KA	7400000	Участие в выставке Морская индустрия России - оплата площади и обеспечения функционирования стенда	нет		договор	1	4100000000	Лен. обл.	250 000,00р.	апрель.15	апрель.15	май.15	Закупка у единственного поставщика пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
418	418	KA	7400000	Участие в выставке Морская индустрия России - оплата дизайн-проекта, монтажа и демонтажа стенда	нет		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	апрель.15	апрель.15	май.15	Закупка у единственного поставщика пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
419	419	G	5200000	Корпоративные подарки (8 марта и 23 февраля)	согласно перечня	796	шт	1600	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	январь.15	февраль.15	февраль.15	Закупка у единственного поставщика пп.15 п.3.5.5	нет	ОРП	бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
420	420	G	5200000	Корпоративные подарки(Новый год)	согласно перечня	796	шт	1600	4100000000	Лен. обл.	525 000,00р.	октябрь.15	ноябрь.15	декабрь.15	Закупка у единственного поставщика пп.15 п.3.5.5	нет	ОРП	бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
421	421	G	5200000	Стол д/настольного тенниса	согласно перечня	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	апрель.15	май.15	июль.15	Запрос цен	да	ОРП	бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
422	422	G	5200000	Тренажер (беговая дорожка)	согласно перечня	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	июнь.15	июль.15	август.15	Запрос цен	да	ОРП	бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
423	423	D	2700000	Изготовление деталей согласно техническим чертежам	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	Не определена	январь.15	февраль.15	апрель.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

424	424	D	2900000	Сопло к плазмотрону тип СПР4/3	Согласно техническому заданию	796	штг	4000	41000000000	Лен. обл.	560 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
425	425	D	2900000	Электрод к плазмотрону тип ЭП-01	Согласно техническому заданию	796	штг	4000	41000000000	Лен. обл.	560 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
426	426	D	2900000	Катод Kjellberg K2-XL	Согласно техническому заданию	796	штг	720	41000000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
427	427	D	2900000	Сопло Kjellberg L1-XL 160A	Согласно техническому заданию	796	штг	96	41000000000	Лен. обл.	540 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
428	428	D	2900000	Сопло Kjellberg L2-XL 250A	Согласно техническому заданию	796	штг	240	41000000000	Лен. обл.	170 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
429	429	D	2900000	Сопло Kjellberg L4-XL 300A	Согласно техническому заданию	796	штг	480	41000000000	Лен. обл.	340 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
430	430	D	2900000	Колпачек сопла Kjellberg PB-S75	Согласно техническому заданию	796	штг	144	41000000000	Лен. обл.	120 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
431	431	D	2900000	Электрод Hypertherm 400 130A	Согласно техническому заданию	796	штг	240	41000000000	Лен. обл.	185 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
432	432	D	2900000	Электрод Hypertherm 400 130A Bevel	Согласно техническому заданию	796	штг	240	41000000000	Лен. обл.	210 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
433	433	D	2900000	Электрод Hypertherm 400 260A	Согласно техническому заданию	796	штг	480	41000000000	Лен. обл.	420 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
434	434	D	2900000	Электрод Hypertherm 400 260A Bevel	Согласно техническому заданию	796	штг	240	41000000000	Лен. обл.	210 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
435	435	D	2900000	Электрод Hypertherm 400 400A	Согласно техническому заданию	796	штг	120	41000000000	Лен. обл.	140 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
436	436	D	2900000	Сопло Hypertherm 400 130A	Согласно техническому заданию	796	штг	240	41000000000	Лен. обл.	250 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
437	437	D	2900000	Сопло Hypertherm 400 130A Bevel	Согласно техническому заданию	796	штг	240	41000000000	Лен. обл.	260 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
438	438	D	2900000	Сопло Hypertherm 400 260A	Согласно техническому заданию	796	штг	480	41000000000	Лен. обл.	500 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
439	439	D	2900000	Сопло Hypertherm 400 260A Bevel	Согласно техническому заданию	796	штг	240	41000000000	Лен. обл.	260 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
440	440	D	2900000	Сопло Hypertherm 400 400A	Согласно техническому заданию	796	штг	120	41000000000	Лен. обл.	165 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
441	441	D	2900000	Защитный колпак Hypertherm 30-130A	Согласно техническому заданию	796	штг	24	41000000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

442	442	D	2900000	Защитный колпак Hypertherm 200-400A	Согласно техническому заданию	796	шт	48	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
443	443	D	2900000	Завихритель Hypertherm 400 260A	Согласно техническому заданию	796	шт	96	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
444	444	D	2900000	Экран Hypertherm 400 260A	Согласно техническому заданию	796	шт	96	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
445	445	D	2900000	Горелка сварочная	Согласно техническому заданию	796	шт	80	4100000000	Лен. обл.	320 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
446	446	D	2900000	Наконечник к горелке типа CuCrZr	Согласно техническому заданию	796	шт	8400	4100000000	Лен. обл.	320 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
447	447	D	2500000	Кабель OLFLEX H 07 RN-F7G1,5	Согласно техническому заданию	6	м	300	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
448	448	D	2500000	Кабель КГ 1x35	Согласно техническому заданию	6	м	2000	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
449	449	D	2500000	Рукав кислородный	Согласно техническому заданию	6	м	3000	4100000000	Лен. обл.	140 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
450	450	D	2500000	Рукав ацетиленовый	Согласно техническому заданию	6	м	3000	4100000000	Лен. обл.	140 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
451	451	D	2500000	Рукав углекислотный	Согласно техническому заданию	6	м	3000	4100000000	Лен. обл.	105 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
452	452	D	2900000	Электрическая шлифмашинка угловая диам. круга 125 мм	Согласно техническому заданию	796	шт	75	4100000000	Лен. обл.	515 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
453	453	D	2900000	Электрическая шлифмашинка прямая	Согласно техническому заданию	796	шт	50	4100000000	Лен. обл.	450 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
454	454	D	2900000	Пневматическая шлифмашинка прямая	Согласно техническому заданию	796	шт	25	4100000000	Лен. обл.	375 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
455	455	D	2900000	Молоток рубильный	Согласно техническому заданию	796	шт	30	4100000000	Лен. обл.	450 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
456	456	D	2900000	Балластный реостат РБ-306	Согласно техническому заданию	796	шт	50	4100000000	Лен. обл.	315 000,00р.	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
457	457	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	179 316,00р.	мар.15	май.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
458	458	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	137 928,00р.	апр.15	апр.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
459	459	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	206 892,00р.	май.15	май.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"

478	478	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	248 280,00р.	янв.15	янв.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
479	479	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	179 316,00р.	янв.15	янв.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
480	480	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	137 928,00р.	янв.15	янв.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
481	481	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	48 276,00р.	янв.15	янв.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
482	482	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	206 892,00р.	янв.15	янв.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
483	483	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	110 340,00р.	янв.15	янв.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
484	484	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	303 444,00р.	янв.15	янв.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
485	485	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	124 140,00р.	янв.15	янв.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
486	486	K	7010000	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	206 892,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
487	487	G	5200000	Закупка строительных и хозяйственных	Согласно перечня		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	462 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
488	488	D	1811000	Спецодежда	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	8 170 320,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
489	489	D	2928348	Средства индивидуальной защиты	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	25 438 440,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
490	490	DE	3010040	Канцелярские товары	Согласно перечня	876	Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	624 339,54р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
491	491	DE	5100000	Офисная бумага	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	932 220,00р.	дек.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
492	492	GA	500000	Микроавтобус Форд Транзит	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1 634 000,00р.	янв.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
493	493	GA	500000	Экскаватор Hyundai R 140W7 гидромолот	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	6 640 000,00р.	мар.15	апр.15	июн.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
494	494	GA	500000	Автокран Grove RT- 100г.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	34 200 000,00р.	июн.15	сен.15	дек.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
495	495	GA	500000	Прицеп топливозаправщика - Нефаз	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1 178 000,00р.	окт.15	ноя.15	дек.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

496	496	GA	500000	Тягач Скания (Евротент)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	9 000 000,00р.	июн.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
497	497	GA	500000	Газель г/п - 1500 кг.	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	янв.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
498	498	KA	7440000	Оборудование ремзоны	Согласно техническому заданию		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	580 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
499	499	KA	7440000	Модернизация и пр ж/д путей к цеху 8 и складу	Согласно техническому заданию		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	20 000 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Работы	ОАО "ВСЗ"
500	500	GA	500000	Форд фокус	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	1 800 000,00р.	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
501	501	GA	500000	Микроавтобус Hyundai	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
502	502	GA	500000	Микроавтобус W Multivan	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2300000/00	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
503	503	GA	500000	Автомобиль Инфинити QX-60	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2 360 000,00р.	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
504	504	DG	2320000	Поставка бензина АИ-92	Согласно техническому заданию	112	л	48000	4100000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
505	505	DG	2320000	Поставка дизельного топлива	Согласно техническому заданию	112	л	180000	4100000000	Лен. обл.	7 000 000,00р.	янв.15	янв.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
506	506	DG	2320000	Поставка бензина А-80	Согласно техническому заданию	112	л	16000	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	янв.15	янв.15	дек.15	Запрос цен	да	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
507	507	GA	500000	Закупка запасных частей для российских ТС	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	янв.15	янв.15	дек.15	Запрос цен	да	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
508	508	GA	500000	Закупка запасных частей для импортных ТС	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	4 000 000,00р.	янв.15	янв.15	дек.15	Запрос цен	да	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
509	509	GA	500000	Закупка запасных частей для ж/д транспорта	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	600 000,00р.	янв.15	янв.15	дек.15	Запрос цен	да	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
510	510	I	6322000	Услуги сторонних перевозчиков (грузовой транспорт)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	5 000 000,00р.	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
511	511	I	6322000	Услуги сторонних перевозчиков (автокраны)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
512	512	I	6322000	Услуги сторонних перевозчиков (легковой и пассажирский транспорт)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
513	513	I	6322000	Услуги сторонних перевозчиков (спецтехника)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	70 000,00р.	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"

514	514	I	6322000	Услуги сторонних перевозчиков (ж/д транспорт)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
515	515	GA	500000	Техническое обслуживание ТС	Согласно руководства по эксплуатации			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	1 300 000,00р.	янв.15	янв.15	дек.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
516	516	GA	500000	Ремонт транспортных средств	Согласно системы сертификации			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	5 900 000,00р.	янв.15	янв.15	дек.15	Запрос предложений	да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
517	517	K	7300000	Декларация пожарной безопасности	Опыт и репутация. Наличие документов, дающих право на проведение работ по разработке декларации	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	600 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ООТПБиЭ	бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
518	518	OA	4560294	Подтверждение аккредитации	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ООТПБиЭ	бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
519	519	K	7300000	Лицензия Гидромета	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	янв.15	янв.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика пп.5 п.3.5.5	нет	ООТПБиЭ	бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
520	520	OA	9400000	Подтверждение сертификата работ по ОТ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	200 000,00	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ООТПБиЭ	бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
521	521	DK	2420000	Сорбирующие материалы	сертификаты соответствия гигиеническим и природоохраным требованиям		договор	1	41000000000	Лен. обл.	265 000,00	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ООТПБиЭ	бюджет завода	материалы	ОАО "ВСЗ"
522	522	KA	7300000	Экологический аудит	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	300 000,00	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ООТПБиЭ	бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
523	523	KA	7300000	Проект по отходам	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	900 000,00	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ООТПБиЭ	бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
524	524	KA	7300000	Утилизация отходов 1-5 кл. опасности	лицензия на размещение, использование, обезвреживание		договор		41000000000	Лен. обл.	3 000 000,00	дек.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений	нет	ООТПБиЭ	бюджет завода	Услуги	ОАО "ВСЗ"
525	525	GA	3000000	Электронное рабочее место специалиста по охране труда (автоматизированное)	Согласно техническому заданию				41000000000	Лен. обл.	118 000,00	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос цен	да	ООТПБиЭ	бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
526	526	DK	2900000	Анализатор ТОПА3-N	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	350 000,00	янв.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ООТПБиЭ	бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
527	527	DK	2900000	Переносной хроматограф ФГХ-1	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	480 000,00	фев.15	мар.15	апр.15	Запрос цен	да	ООТПБиЭ	бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
528	528	DK	2900000	Аппарат для получения особо чистой воды	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	150 000,00	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений	да	ООТПБиЭ	бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"
529	529	DK	2900000	Сервисный чемодан фирмы WIKA с насосом СРР30, манометром СРН6200 и переходниками (для испытания датчиков давления)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	120 000,00р.	янв.15	янв.15	дек.15	Запрос цен	да	ПОИ	Бюджет завода	Оборудование	ОАО "ВСЗ"

