

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА 2015 ГОД

Наименование заказчика: Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"

Адрес местонахождения заказчика: 188800, Ленинградская, Выборг, Приморское ШОССЕ, дом 2б

Телефон заказчика: 7-81378-22119

Электронная почта заказчика: OperatorPurch@vsy.ru

Порядковый номер	Номер закупки	Код по ОКВ ЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме	Инициатор закупки	Номер заказа	Вид закупаемой продукции		
				Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам	Ед. измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки								
						Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год)	Планируемая дата заключения договора (месяц, год)						Срок исполнения договора(месяц, год)	
1	1	GA	5235020	Видеосервер	согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ОбиР	Бюджет завода	Оборудование	
2	2	GA	5239090	Датчики контроля топлива на буксир "Крепыш"	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	250 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОбиР	Бюджет завода	Оборудование	
3	3	KA	9460000	Оборудование поста "СКУД"	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	фев.15	фев.15	Запрос предложений	да	ОбиР	Бюджет завода	Услуги	
4	4	QA	9910090	Увеличение количества постов ФГУП "Вед. Охрана"	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	мар.15	апр.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОбиР	Бюджет завода	Услуги
5	5	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	333551	41000000000	Лен. обл.	123 413 870,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	
6	6	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	434534	41000000000	Лен. обл.	160 777 580,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	
7	7	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	129818	41000000000	Лен. обл.	48 032 660,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	
8	8	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	181341	41000000000	Лен. обл.	67 096 170,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	
9	9	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	168524	41000000000	Лен. обл.	62 353 880,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	

10	10	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	48843	41000000000	Лен. обл.	18 071 910,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
11	11	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	39818	41000000000	Лен. обл.	14 732 660,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
12	12	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	15675	41000000000	Лен. обл.	5 799 750,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
13	13	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	10000	41000000000	Лен. обл.	3 700 000,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
14	14	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	10000	41000000000	Лен. обл.	3 700 000,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
15	15	OA	9429000	Ремонт и техническое обслуживание верфи	Согласно техническому заданию	539	чел/час	60000	41000000000	Лен. обл.	21 600 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
16	16	OA	9429000	Выполнение малярно-изоляционных работ на строящихся заказах	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	55	чел/час	30878	41000000000	Лен. обл.	17 909 240,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
17	17	OA	9429000	Выполнение малярно-изоляционных работ на строящихся заказах	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	55	чел/час	26362	41000000000	Лен. обл.	15 289 960,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
18	18	KA	7413023	Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества	Организация должна входить в список поставщиков	55	м2	20000	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	апр.15	апр.15	май.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОИО	Бюджет завода	услуги
19	19	KA	7413023	Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества	Организация должна входить в список поставщиков	55	м2	20000	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	сен.15	сен.15	окт.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОИО	Бюджет завода	услуги
20	20	OA	9434000	Проверка средств измерений	Получение свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке	796	шт	2000	41000000000	Лен. обл.	860 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	Бюджет завода	услуги
21	21	OA	9434000	Ремонт средств измерений	Наличие документов, разрешающих оказывать данный вид услуг			Невозможно определить количество (объем)	41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	Бюджет завода	услуги

22	22	QA	9910090	Освидетельствование лабораторий	Наличие законных оснований, разрешающих оказывать данный вид услуг			Невозможно определить количество (объем)	41000000000	Лен. обл.	130 000,00р.	мар.15	мар.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОКК	Бюджет завода	услуги
23	23	DJ	2714280	Проволока для сварки под флюсом	Сертификат типового одобрения РС, категория ЗУ40	168	т	8	41000000000	Лен. обл.	960 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы
24	24	DJ	2714280	Проволока для сварки под флюсом спец.	Сертификат типового одобрения РС, категория ЗУ50	168	т	5	41000000000	Лен. обл.	950 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы
25	25	DJ	2714720	Проволока сварочная порошковая	Сертификат типового одобрения РС, категория ЗУ40	168	т	140	41000000000	Лен. обл.	16 800 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы
26	26	DJ	2714720	Проволока сварочная порошковая спец.	Сертификат типового одобрения РС,	168	т	100	41000000000	Лен. обл.	45 000 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы
27	27	DJ	2714280	Проволока сварочная сплошная	Сертификат типового одобрения РС, категория ЗУ	168	т	10	41000000000	Лен. обл.	800 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы
28	28	DJ	2714280	Проволока сварочная Нерж	Сертификат классификационного общества	168	т	0,5	41000000000	Лен. обл.	450 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы
29	29	DJ	2714710	Электроды сварочные	Сертификат типового одобрения РС, категория ЗУ	168	т	25	41000000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы
30	30	DJ	2714710	Электроды сварочные Спец.	Сертификат типового одобрения РС, категория ЗУ50	168	т	14	41000000000	Лен. обл.	3 640 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы
31	31	DJ	3190731	Электроды угольные	Согласно техническому заданию	796	шт	60000	41000000000	Лен. обл.	540 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы
32	32	DJ	2611920	Флюс сварочный	Сертификат типового одобрения РС	168	т	16	41000000000	Лен. обл.	1 680 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы
33	33	DJ	2692910	Планки керамические	Согласно техническому заданию	796	шт	25000	41000000000	Лен. обл.	1 625 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы
34	34	GA	5235020	Программное обеспечение MS Office 2013 Standart (Русский) SNGL OLP NL	Согласно техническому заданию	796	шт	200 (ежемесячно по 20 лицензий)	41000000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	фев.15	фев.15	ноя.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
35	35	GA	5235020	Программное обеспечение MS SQL Server СУБД для системы "Компас"	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	400 000,00р.	апр.15	апр.15	июн.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
36	36	GA	5235020	Программное обеспечение MS Windows 8 Pro (150 лицензий)	Согласно техническому заданию	796	шт	150 (ежемесячно по 15 лицензиям)	41000000000	Лен. обл.	1 200 000,00р.	фев.15	фев.15	ноя.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
37	37	GA	5235020	Программное обеспечение MS Windows Server 2013 (4 лицензии)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	41000000000	Лен. обл.	140 000,00р.	мар.15	апр.15	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
38	38	GA	5235020	Обновление антивируса сетевого Symantec Endpoint Protection на 1 год	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	150 000,00р.	июн.15	июн.15	июл.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование

39	39	GA	5235020	Программное обеспечение - Электронная система управления проектами (приобретение)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
40	40	DK	3696442	Приобретение акустической системы для мероприятий (динамики, усилитель, микрофоны)	Согласно техническому заданию	839	компл.	1	4100000000	Лен. обл.	236 000,00р.	фев.15	фев.15	фев.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
41	41	GA	5235020	Программное обеспечение - СУБД Oracle Database Standard Edition (Сервер Базы данных Global ERP и PDM) <i>обеспечение отказоустойчивости систем</i> 1 лицензия	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	3 100 000,00р.	апр.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
42	42	GA	5235020	Программное обеспечение VricsCAD 13 Classic (20 лицензий) + обновление имеющихся лицензий	Согласно техническому заданию	796	шт	20 лицензий (по 4 лицензии)	4100000000	Лен. обл.	550 000,00р.	апр.15	май.15	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
43	43	DK	5235020	Приобретение вычислительной и орг. техники, сетевого оборудования, расходных материалов	Отсутствие возможности редактирования плана закупок	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	5 664 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
44	44	DK	5235020	Замена телефонных аппаратов на IP-совместимые	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 180 000,00р.	июл.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
45	45	GA	5235020	Программное обеспечение - Электронная система документооборота предприятия (приобретение)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
46	46	GA	5235020	Программное обеспечение - Внедрение модулей автоматизации производства ERP и PDM	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	3 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
47	47	GA	5235020	Программное обеспечение - Дополнительные клиентские лицензии систем ERP и PDM	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
48	48	GA	5235020	Программное обеспечение - САД "Компас 3D" + доп модули (приобретение)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
49	49	GA	5235020	Программное обеспечение - AutoCAD 2015 (3 лицензии)	Согласно техническому заданию	796	шт	3	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
50	50	GA	5235020	Программное обеспечение - Электронная система безопасности предприятия	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	июл.15	авг.15	окт.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
51	51	DK	5235020	Приобретение сервера - оборудование (для вторичного контроллера домена сети)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	295 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
52	52	DK	5235020	Приобретение сервера - оборудование (для системы документооборота завода)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	354 000,00р.	май.15	май.15	июн.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
53	53	GA	5235020	Приобретение сервера - оборудование (для системы документооборота с заказчиками и подрядными орг.)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	354 000,00р.	фев.15	фев.15	фев.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
54	54	GA	5235020	Приобретение Системы Хранения Данных для информации по проектам - оборудование	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	354 000,00р.	апр.15	апр.15	май.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование

55	55	GA	5235020	Модернизация стационарной телефонии на IP-телефонию	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2 360 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование
56	56	GA	5235020	Модернизация СКС вычислительной сети - прокладка оптики	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 180 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Услуги
57	57	FA	4530761	Работы по установке пожарной сигнализации в соответствии с планом по устранению замечаний Гос. Пожарной Инспекции	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	14 700 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОИТ	Бюджет завода	Услуги
58	58	DG	2320230	Дизельное топливо	Согласно техническому заданию	112	л	305 000	41000000000	Лен. обл.	9 385 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос цен		да	КС	Бюджет завода	Материалы
59	59	DK	2912107	Электронасос НЦВ 25/30 1дек.15г	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	270 000,00р.	апр.15	апр.15	май.15	Запрос цен		да	КС	Бюджет завода	Оборудование
60	60	DK	2916335	Сепаратор топлива	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	КС	Бюджет завода	Оборудование
61	61	DK	2912130	Воздушный компрессор	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос цен		да	КС	Бюджет завода	Оборудование
62	62	KA	7499090	Защитка топливных и льяльных цистерн МПК "Богатырь"	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	май.15	июн.15	июл.15	Запрос предложений		да	КС	Бюджет завода	Услуги
63	63	DK	2714110	Стропа стальные УСК	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	450 000,00р.	апр.15	май.15	окт.15	Запрос цен		да	КС	Бюджет завода	Материалы
64	64	KA	7499090	Центровка валовой линии б/к Крепыш"	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	КС	Бюджет завода	Услуги
65	65	DG	2320139	Фреон 114B2	Согласно техническому заданию	166	кг	150	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	мар.15	май.15	окт.15	Запрос цен		да	КС	Бюджет завода	Материалы
66	66	FA	4520510	Ремонт строительных конструкций по результатам обследования блока К(м(конструкции)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	750 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
67	67	FA	4520510	Ремонт помещения инструментальной кладовой ц.8 с электрикой	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	230 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
68	68	FA	4520510	Ремонт помещений ц.8 на 2 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	450 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
69	69	FA	4520510	Ремонт кирпичной кладки фасада блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	500 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы

70	70	FA	4520510	Ремонт бытовых помещений ц.8 (сауна) на 2 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	170 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
71	71	FA	4520510	Кап. ремонт кровли блока Э с проектными работами	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор		41000000000	Лен. обл.	10 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
72	72	FA	4520510	Ремонт фундаментов крановых путей козлового крана г/п 20тн на расходном складе ц.8 согласно материалам обследования	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	590 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
73	73	FA	4520510	Ремонт комнат отдыха ц.9 на 1 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	340 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
74	74	FA	4520510	Ремонт женского сан.узла на 1 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	640 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
75	75	FA	4520510	Ремонт душевых ц.9 на 2 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	280 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
76	76	FA	4520510	Ремонт помещений №320, 321 на 3 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	480 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
77	77	FA	4520510	Ремонт строительных конструкций блока Д по результатам обследования	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 200 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
78	78	FA	4520510	Ремонт помещений мастеров ц.6 на 1 этаже блока М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	780 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
79	79	FA	4520510	Ремонт бытовых помещений ц.6 на 2 этаже (душевые)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	440 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
80	80	FA	4520510	Ремонт бытовых помещений кузницы	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	150 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы

81	81	FA	4520510	Ремонт помещений ц.7 на 3 этаже бытовой пристройки ВНР	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	740 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
82	82	FA	4520510	Ремонт помещения технологов №20 на 4 этаже ВНР	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
83	83	FA	4520510	Ремонт помещения №7 ПРБ ц.7 на 2 этаже ВНР	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
84	84	FA	4520510	Ремонт помещений ц.5 на 3 этаже достроенного цеха	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	530 000,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
85	85	FA	4520510	Ремонт помещений на 1 этаже вспомогательного корпуса	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	780 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
86	86	FA	4520510	Ремонт помещений профкома на 1 этаже вспомогательного корпуса	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
87	87	FA	4520510	Ремонт помещений на 1 этаже транспортной проходной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	940 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
88	88	FA	4520510	Ремонт отмостки здания гаража грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	180 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
89	89	FA	4520510	Ремонт оконных проемов с заменой оконных витражей гаража грузового автотранспорта (бшт.)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	880 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
90	90	FA	4520510	Ремонт бытовых помещений в гараже грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
91	91	FA	4520510	Ремонт помещений на 3 этаже бытовой пристройки гаража грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	430 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы

92	92	FA	4520510	Ремонт кирпичной кладки карнизов гаража грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	180 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
93	93	FA	4520510	Ремонт помещений бюро БТД ТЦПП на 3 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 600 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
94	94	FA	4520510	Ремонт помещений ОНСО на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 400 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
95	95	FA	4520510	Ремонт помещений лаборатории радиационной дефектоскопии с электрикой	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	800 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
96	96	FA	4520510	Ремонт помещений ОКК на 1 этаже блока К с заменой оконных блоков, электрикой	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	890 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
97	97	FA	4520510	Ремонт оконных проемов с заменой оконных блоков в сварочной лаборатории ОКК на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	160 000,00р.	мар.15	апр.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
98	98	FA	4520510	Ремонт помещений №204, 205 на 2 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	530 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
99	99	FA	4520510	Ремонт помещения механической лаборатории на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	280 000,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
100	100	FA	4520510	Ремонт помещений ОКК на 4 этаже ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	450 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
101	101	FA	4520510	Ремонт помещения душевой на 3 этаже ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	530 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
102	102	FA	4520510	Ремонт помещений ООТПБиЭ на 5 этаже ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы

103	103	FA	4520510	Ремонт помещения и коридора с заменой дверных блоков ОИТ на 3 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	430 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
104	104	FA	4520510	Ремонт помещений руководителей проектов на 3 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
105	105	FA	4520510	Ремонт коридоров 1,2,4-го этажей в заводоуправлении с заменой входных дверных блоков	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	980 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
106	106	FA	4520510	Ремонт лестничной клетки с с ремонтом входа	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	850 000,00р.	май.15	не определена	окт.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
107	107	FA	4520510	Ремонт бытовых помещений (душевых) в блоке М(общежитие)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	520 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
108	108	FA	4520510	Ремонт дверных проемов с заменой дверных блоков на 4 этаже гостиницы "Шельф" (27 шт.)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	230 000,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
109	109	FA	4520510	Ремонт оконных проемов с заменой оконных блоков на 4 этаже гостиницы "Шельф"	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	180 000,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
110	110	FA	4520510	Ремонт помещений ОИТ на 3 этаже блока Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	600 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
111	111	FA	4520510	Ремонт помещений узла связи ОИТ на 1 этаже блока Д (3 пом.)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	820 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
112	112	FA	4520510	Ремонт помещений злектролаборатории в бытовой пристройке вентучастка	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	380 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
113	113	FA	4520510	Ремонт полов в водогрейной котельной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы

114	114	FA	4520510	Ремонт помещений кислородной станции с заменой оконных блоков	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	фев.15	01.апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
115	115	FA	4520510	Ремонт санузлов ЭМО на 1 этаже РМЦ	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	450 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
116	116	FA	4520510	Ремонт помещений в котельной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
117	117	FA	4520510	Ремонт помещений газового бюро ЭМО на 2 этаже РМЦ	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	640 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
118	118	FA	4520510	Ремонт помещений электроников и комнаты отдыха ЭМО на 2 этаже РМЦ	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	430 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
119	119	FA	4520510	Ремонт помещений дежурных электриков на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	380 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
120	120	FA	4520510	Ремонт помещения дежурных ЭМО на 1 этаже заводоуправления	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	240 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
121	121	FA	4520510	Ремонт кабинета совещаний №212 ОЗ на 2 этаже ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	590 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
122	122	FA	4520510	Ремонт стыков панелей бытовой пристройки (южная сторона) ТНП с покрытием стеновых панелей гидрофобным составом.	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	290 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
123	123	FA	4520510	Ремонт помещений зала совещаний ОМ с заменой оконных и балконных дверных блоков на 4 этаже заводоуправления	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	560 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
124	124	FA	4520510	Ремонт коридоров 4.5. этажей с установкой оконных блоков 2го света в общежитии в блоке М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	270 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы

125	125	FA	4520510	Ремонт душевой и гардероба на 4 этаже бытовой пристройки ВНР ц.7	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	650 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
126	126	FA	4520510	Ремонт преддушевых 1.2.3 этажей в общежитии "Аспера"	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
127	127	FA	4520510	Ремонт помещений в бытовой пристройке ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
128	128	FA	4520510	Ремонт помещений в общежитии "Аспера"	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	380 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
129	129	FA	4520510	Ремонт кирпичной кладки фасада здания ц.7 (Аспера)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	350 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
130	130	FA	4520510	Ямочный ремонт автодорог с разметкой, установкой поребрика	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	980 540,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
131	131	FA	4520510	Замена фартуков , резинового уплотнения фонарей с заменой покрытия кровли фонарей на кровле блока К(низкая часть)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 888 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
132	132	FA	4520510	Ревизия и замена труб ливневой канализации с водосточными воронками высокой части блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	283 200,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
133	133	FA	4520510	Устранение протечек кровли блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	330 400,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
134	134	FA	4520510	Комплексное обследование блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 003 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
135	135	FA	4520510	Уплотнение ворот блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	531 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы

136	136	FA	4520510	Ревизия и замена труб ливневой канализации в блоке Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	661 220,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
137	137	FA	4520510	Замена откатных ворот блока М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	472 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
138	138	FA	4520510	Замена откатных ворот блок Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	472 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
139	139	FA	4520510	Ревизия и замена труб ливневой канализации в блоке М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	448 400,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
140	140	FA	4520510	Замена линолеума в коридоре ООТПБиЭ на 3 и4 этажах	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	548 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
141	141	FA	4520510	Остекление блока Б, уплотнение ворот	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	377 600,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
142	142	FA	4520510	Ревизия и замена труб ливневой канализации с водосточными воронками блока Б	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	330 400,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
143	143	FA	4520510	Устранение протечек кровли блока Б	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	94 400,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
144	144	FA	4520510	Комплексное обследование блока Б	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 003 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
145	145	FA	4520510	Устранение протечек кровли блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	472 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
146	146	FA	4520510	Остекление блока Э, уплотнение ворот	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	188 800,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы

147	147	FA	4520510	Замена дверных блоков	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
148	148	FA	4520510	Ревизия и замена труб ливневой канализации в блоке Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	306 800,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
149	149	FA	4520510	Устранение протечек кровли блока Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	413 000,00р.	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
150	150	FA	4520510	Замена остекления производственной части блока ВНР ц.7	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	94 400,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
151	151	FA	4520510	Замена деревянных витражей в блоке складов	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	4 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
152	152	FA	4520510	Замена деревянных витражей в блке М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	5 900 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
153	153	FA	4520510	Замена деревянных витражей в котельной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
154	154	FA	4520510	Проектные работы на кап. ремонт НДС	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	4 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
155	155	FA	4520510	Замена оконных и дверных блоков в лебедочной НДС	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	165 200,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
156	156	FA	4520510	Замена отбойных устройств, заделка зазоров между металлическим основанием тумб и блоками надстройки достроечной набережной с причалами 14.15.16	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	188 800,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы

157	157	FA	4520510	Комплексное обследование здания ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	944 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
158	158	FA	4520510	Устранение дефектов по материалам обследования ОДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	342 200,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
159	159	FA	4520510	Обследование конструкций НДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 062 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
160	160	FA	4520510	Декларация безопасности и экспертиза декларации НДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	899 999,99р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
161	161	FA	4520510	Замена оконных деревянных блоков в помещениях капитанской службы на 4 этаже достроечного цеха	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	160 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
162	162	FA	4520510	Комплексное обследование временного здания ангара очистки и окраски секций	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	400 000,00р.	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
163	163	FA	4520510	Реконструкция пала(упора) в проливе Бьерке-Зунд для испытания ледоколов	согласно проекта		договор	1	41000000000	Лен. обл.	50 000 000,00р.	мар.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
164	164	FA	4520510	Закупка блок-контейнеров	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	800 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
165	165	FA	4520510	Реконструкция деревянного путепровода	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	20 000 000,00р.	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
166	166	FA	4520510	Реконструкция 2го этажа здания РМЦ под химическую лабораторию	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	10 000 000,00р.	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
167	167	FA	4520510	Реконструкция помещений 3 этажа блока Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	5 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы

168	168	FA	4520510	Реконструкция склада сырых труб ц.4	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	4 500 000,00р.	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	
169	169	QA	9910090	Инвентаризация зданий и сооружений, технические и кадастровые паспорта на здания и сооружения, справки	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 400 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОГА	Бюджет завода	Услуги
170	170	QA	9910090	Землеустроительные работы, кадастровые паспорта	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	600 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОГА	Бюджет завода	Услуги
171	171	GA	5235020	Обслуживание сметной программы "Визардсофт"	Наличие документов, разрешающих оказывать данный вид услуг		договор	1	41000000000	Лен. обл.	130 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОГА	Бюджет завода	Услуги
172	172	FA	5235020	Достроечная набережная с причалами 14.15.16.19.20 и пирс с причалами17.18	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	400 000 000,00р.	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	
173	173	FA	5235020	Строительство здания МСЧ	согласно проекту		договор	1	41000000000	Лен. обл.	170 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы	
174	174	DI	2695200	Бетон марки В25	паспорт		м3	250	41000000000	Лен. обл.	1 475 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОГА	Бюджет завода	Материалы	
175	175	CA	1413160	Щебень	сертификат		м3	50	41000000000	Лен. обл.	295 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ОГА	Бюджет завода	Материалы	
176	176	JA	6512151	Кредит для строительства новой МСЧ	Опыт работы не менее 5л., отсутствие отлагательных условий, дополнительные комиссии. Минимально возможная % ставка		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	203 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.9 п.3.5.5	нет	ФО	нет	Услуги
177	177	JA	6613023	Страхование ледоколов для ООО "Газпромнефть - развитие"	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ФО	нет	Услуги	
178	178	JA	6613023	Страхование секций и блоков судна по контрактам с AHS	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ФО	512/513/514	Услуги	

179	179	JA	6613010	Страхование ОПО	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ФО	нет	Услуги
180	180	JA	6613023	Страхование ледокольного буксира для ФГУП "Атомфлот"	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ФО	нет	Услуги
181	181	JA	6613023	Страхование секций ледокола для ОАО "Балтийский завод - судостроение"	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ФО	нет	Услуги
182	182	FA	4530620	Монтаж системы АСКУЭ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	5 000 000,00р.	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
183	183	FA	4530620	Монтаж КТПн-1	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
184	184	FA	4530620	Монтаж КТПн-4	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
185	185	FA	4560593	Реконструкция насосной городской воды РУ-0,дек.15	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 200 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
186	186	FA	4560593	Реконструкция котельной (частотники)	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	3 500 000,00р.	мар.15	май.15	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
187	187	FA	4530010	Монтаж вышки освещения	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
188	188	FA	4530788	Монтаж трансформатора 1000 кВА на ТП-12	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	450 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
189	189	DL	3321100	Прибор для испытания автоматических выключателей	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	250 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
190	190	DL	3113220	Генератор	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
191	191	DL	3321100	Трассоискатель	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	270 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
192	192	DL	3150250	Световая башня	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	140 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
193	193	DL	3150250	Электротехническое оборудование	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	6 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование

194	194	DK	2925557	Тепловентиляционное оборудование	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	3 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
195	195	DL	3321100	Аппарат испытания диэлектриков АИД	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
196	196	FA	4520516	Ремонт электрических сетей и оборудования	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2 830 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
197	197	FA	4520516	Поиск повреждения и испытание КЛ 6кВ	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	115 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
198	198	FA	4520516	Измерение и испытание ВВ эл. двигателей	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	402 500,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
199	199	DK	2949130	Настройка РЗА	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	172 500,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
200	200	DK	3120520	Обслуживание электрических сетей и оборудования	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2 979 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
201	201	FA	4560234	Экспертиза промышленной безопасности трубопровода кислорода в блоке Д и достроечной набережной, трубопровода ацетилен в блоке Д и достроечной набережной (4 объекта)	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	фев.15	мар.15	ноя.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
202	202	DJ	2897722	Установка запорной арматуры с электроприводом на магистральных трубопроводах ацетилен перед каждым блоком (9 шт.)	Согласно техническому заданию	796	шт	9	4100000000	Лен. обл.	1 700 000,00р.	ноя.15	ноя.15	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
203	203	DJ	2912310	Замена шаровых вентилях Ду50 на магистральных трубопроводах и на ДН (10шт.)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
204	204	DJ	2912287	Замена жидкостных ацетиленовых затворов на сухие затворы в блоке Э	Согласно техническому заданию	796	шт	100	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
205	205	DJ	2811311	Обслуживание трубопроводов технических газов, арматуры, предохранительных устройств, КИПиА	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	800 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
206	206	OA	3319129	Обслуживание систем контроля загазованности и автоматики газопроводов и газового оборудования	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
207	207	FA	4560234	Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов ацетилен в блоках К, Б, Э и межцехового трубопровода (4 объекта)	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	фев.15	мар.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
208	208	FA	4550020	Аренда вертикальной емкости и оборудования для хранения сжиженной углекислоты, получения и подачи в магистраль газообразной углекислоты	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	мар.15	май.15	сен.15	Запрос цен		да	ЭМО	инвестиции	Оборудование

209	209	DL	3321100	Покупка, монтаж и пусконаладка счетчиков учета газообразного ацетилена на магистральном трубопроводе	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	инвестиции	Работы	
210	210	DL	3321100	Покупка, монтаж и пусконаладка счетчиков учета газообразной углекислоты на магистральном трубопроводе	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	инвестиции	Работы	
211	211	DL	3321100	Покупка, монтаж и пусконаладка счетчиков учета газообразного кислорода на магистральном трубопроводе	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	инвестиции	Работы	
212	212	DJ	2812110	Покупка, монтаж и пусконаладка вертикальной емкостью 30куб.м и оборудования для хранения сжиженной углекислоты и подачи газообразной углекислоты потребителю	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ЭМО	инвестиции	Работы	
213	213	DJ	2812133	Модернизация ацетиленовой станции: покупка газгольдера	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	900 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос цен	да	ЭМО	инвестиции	Оборудование	
214	214	FA	4522341	оборудование склада карбида для использования моноблоков ацетилена	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос цен	да	ЭМО	инвестиции	Работы	
215	215	QA	9910090	Оформление земельного участка под трассой газопровода в собственность	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.9 п.3.5.5	нет	ЭМО	инвестиции	Работы
216	216	DJ	2811311	Ремонт и обслуживание трубопроводов и запорной арматуры для природного и технических газов	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	900 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	
217	217	FA	4560265	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке Б	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	
218	218	FA	4560265	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке К	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	
219	219	FA	4560265	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке Э	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	120 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	
220	220	FA	4560265	Ремонт энергетических инженерных сетей в цехе 5	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	
221	221	FA	4560265	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке Д	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	
222	222	FA	4527351	Ремонт магистральных сетей водопровода	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	
223	223	FA	4527372	Ремонт магистральных сетей канализации	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	

224	224	FA	4527372	Ремонт напорной хоз.бытовой канализации от КНС-2 до колодца-газителя (580м)	Согласно техническому заданию	796	шт	580м тр-да	4100000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	мар.15	май.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
225	225	FA	4560250	Ремонт инженерных сетей в канале на старой достроенной набережной (отопление, морская и пресная воды, сжатый	Согласно техническому заданию	796	шт	1000м тр-дов	4100000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		Да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
226	226	FA	4527372	Ремонт участка ливневой канализации у склада ЛКМ (углубление колодцев, замена тр-дов -100м)	Согласно техническому заданию	796	шт	100м тр-дов	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
227	227	DJ	2912287	Ремонт запорной арматуры с восстановлением водопроводного колодца на здание блок-модуля ВНР ц.7	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
228	228	DJ	2912139	Сервисное обслуж. компрессоров "Атлас-Копко"	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
229	229	DJ	2912139	Сервисное обслуж. компрессоров "Кезер Компрессоринг"	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	План инвестиций на 2015 год	Работы
230	230	FA	4527372	Комплексное обследование участка ливневой канализации вдоль берега, 900м	Согласно техническому заданию	796	м/п	900	4100000000	Лен. обл.	800 000,00р.	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
231	231	FA	4527372	Чистка магистр.сетей канализации ливн.и х/б, 6000м	Согласно техническому заданию	796	м/п	6000	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
232	232	FA	4560250	Монтаж вентиляции в комнате отдыха цеха №6 (блок "М")	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	410 000,00р.	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
233	233	FA	4560250	Монтаж вентиляции в душевых 2-ого и 3-его этажей блок-модуля ц.7	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	610 000,00р.	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
234	234	FA	4527372	Монтаж коммерческих узлов учета канализационных стоков на КНС-3	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	800 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
235	235	FA	4560250	Монтаж вентиляции (от жарочной поверхности и пароконвектота) в столовой заводоуправления	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	230 000,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
236	236	FA	4560250	Химическая очистка питательных трубопроводов и подогревателей воды в котельной.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	950 000,00р.	фев.15	май.2015	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
237	237	FA	4560250	Гидродинамическая очистка баков-аккумуляторов горячей воды с последующим нанесением антикоррозийного покрытия.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	970 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
238	238	FA	4560250	Сервисное обслуживание автоматики вентиляции в цехе №7	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	95 000,00р.	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
239	239	FA	4560250	Сервисное обслуживание пожарной автоматики	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы

240	240	FA	4560250	Ремонт вентиляции ОДК	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
241	241	DK	2930274	Закупка и монтаж кондиционеров	Согласно техническому заданию	796	шт	61	4100000000	Лен. обл.	3 030 000,00р.	фев.15	май.15	окт.15	Запрос цен	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
242	242	FA	4560250	монтаж дополнительной ветки системы отопления блока «С» по центральному ступеню с установкой отопительных агрегатов	Согласно техническому заданию	18	пог.м	340	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
243	243	FA	4560250	реконструкция теплового пункта завода управления	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
244	244	FA	4560250	Закупка и монтаж насосов в насосной станции городской воды	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	560 000,00р.	мар.15	май.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
245	245	FA	4560250	Ремонт системы автоматики водогрейной котельной с заменой щита общих измерений и управления, с установкой электронных блоков защиты приводов.	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 800 000,00р.	апр.15	май.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
246	246	FA	4560250	Экспертиза дымовой трубы	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	144 400,00р.	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
247	247	FA	4540161	Чистка и покраска наружного газопровода.	Согласно техническому заданию	18	пог.м	1000	4100000000	Лен. обл.	1 060 000,00р.	апр.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
248	248	FA	4560250	Химическая промывка паровых котлов ДЕ-10-14 - 2 ед.	Согласно техническому заданию	796	договор	1	4100000000	Лен. обл.	1 960 000,00р.	мар.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
249	249	FA	4560250	обслуживание теплового пункта системы отопления производственного блока "Д"	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
250	250	FA	4560250	обслуживание теплового пункта системы отопления достроечного корпуса (Д/Н)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
251	251	FA	4560250	обслуживание теплового пункта системы отопления производственного блока "К"	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
252	252	FA	4560250	обслуживание теплового пункта системы отопления производственного блока "Э"	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
253	253	FA	4560250	обслуживание тепловых пунктов системы отопления транспортного цеха	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	План инвестиций на 2014 год	Работы
254	254	FA	4560250	обслуживание теплового пункта системы отопления цеха №12	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы

255	255	FA	4560250	обслуживание трубопровода пара от перекрестка КНС №3 до ацетиленовой станции	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	850 000,00р.	фев.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
256	256																		
257	257																		
258	258																		
259	259																		
260	260	FA	4560250	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС производственного блока "Д"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (о(объем)	41000000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
261	261	FA	4560250	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС достроечного корпуса (ДН)	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (о(объем)	41000000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
262	262	FA	4560250	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС производственного блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (о(объем)	41000000000	Лен. обл.	400 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
263	263	FA	4560250	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС цеха №7	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (о(объем)	41000000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
264	264	FA	4560250	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС транспортного цеха	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (о(объем)	41000000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
265	265	FA	4560250	обслуживание отопительных агрегатов производственного блока "Д"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (о(объем)	41000000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
266	266	FA	4560250	обслуживание отопительных агрегатов производственного блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	мар.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
267	267	FA	4560250	обслуживание отопительных агрегатов покрасочных ангаров цеха №7	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (о(объем)	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
268	268	FA	4560250	обслуживание отопительных агрегатов производственного блока "К"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (о(объем)	41000000000	Лен. обл.	600 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы

269	269	FA	4560250	обслуживание отопительных агрегатов производственного блока "Э"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
270	270	FA	4560250	замена изоляции трубопроводов отопления керамической теплоизоляцией производственного блока "Э"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
271	271	FA	4560250	замена изоляции трубопроводов отопления керамической теплоизоляцией производственного блока "Д"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
272	272	FA	4560250	замена изоляции трубопроводов отопления керамической теплоизоляцией производственного блока "К"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
273	273	FA	4560250	замена изоляции трубопроводов отопления ППУ скорлупами от котельной до здания бойлерной	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	41000000000	Лен. обл.	1 100 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
274	274	FA	4560250	обслуживание запорной арматуры на магистрали ГВС	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
275	275	FA	4560250	обслуживание запорной арматуры на магистрали отопления	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
276	276	FA	4560250	Ремонт обмуровки водогрейного котла КВ-ГМ-20 №2.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	720 300,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
277	277	FA	4560250	Ремонт трубопроводов хим.очищенной воды.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	406 780,00р.	апр.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
278	278	FA	4560250	Ремонт теплоизоляции трубопроводов от водогрейных котлов.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	932 200,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
279	279	FA	4560250	Ремонт трубопроводов системы горячего водоснабжения от подогревателей до аккумуляторных баков.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	490 500,00р.	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
280	280	FA	4560250	Ремонт оголовка и металлоконструкций дымовой трубы.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	550 840,00р.	июл.15	июл.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
281	281	FA	4560250	Замена аккумуляторного бака отопительной системы.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 020 000,00р.	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
282	282	FA	4560250	Ремонт трубопроводов деаэрированной воды в паровой котельной.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	440 600,00р.	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
283	283	FA	4560250	Ремонт обмуровки паровых котлов ДЕ-10-14.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	394 366,00р.	май.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы

284	284	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока К	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
285	285	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока Э	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в		договор	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
286	286	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК цеха №5	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
287	287	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока Д	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
288	288	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока М	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
289	289	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК цеха №7	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
290	290	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в общежитии Аспера	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
291	291	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в задании ЗУ	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
292	292																			
293	293																			
294	294																			
295	295	FA	4560250	ремонт внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС производственного блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
296	296	FA	4560250	ремонт трубопровода горячей воды с тепловой изоляцией от компрессорной станции до аккумуляторного бака	Согласно техническому заданию	18	пог.м	310	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
297	297	FA	4560250	Ремонт трубопровода горячей воды с тепловой изоляцией от магистрали до здания общежития Аспера	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 800 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
298	298	FA	4560250	Ремонт трубопроводов горячей воды с тепловой изоляцией в блоке "Д"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
299	299	FA	4560250	Ремонт магистральных тепловых сетей с тепловой изоляцией от цеха №15 до здания гаража электрокаров	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
300	300	FA	4560250	ремонту трубопровода горячей воды с тепловой изоляцией от ЗУ до блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	800 000,00р.	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
301	301	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления от вент. Участка до кузницы	Согласно техническому заданию	18	пог.м	400	4100000000	Лен. обл.	1 100 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
302	302	FA	4560250	ремонт трубопровода ГВС от магистрали до здания блок складов	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы

303	303	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией на старой набережной	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 600 000,00р.	фев.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
304	304	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №1 до КНС №2	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
305	305	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №4 до участка ВЭС	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
306	306	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №3 до ангара цеха №7	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
307	307	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №2 до сауны цеха №1	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	350 000,00р.	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
308	308	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №1 до здания ларсен №3 (МСЧ)	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
309	309	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ЗУ до блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	600 000,00р.	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
310	310	DK	2915158	Обслуживание кранов и подкрановых путей (экспертиза)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	1 003 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
311	311	OA	9460000	Обслуживание и ремонт гидравлического инструмента (договор) (5,8,9 цеха)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	480 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
312	312	DK	2915491	Закупка и установка на кран-балки электрических талей г/п 3.2т (цех 4)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
313	313	DK	2949229	Закупка и установка на кран-балки комплектов промышленного радиоуправления с частотным приводом (цех 4)	Согласно техническому заданию	839	компл.	6	4100000000	Лен. обл.	600 000,00р.	июл.15	июл.15	сен.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
314	314	DK	2949130	Ремонт подъемно-транспортного оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	3 900 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
315	315	DK	2949130	Техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	5 000 000,00р.	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
316	316	DK	2949130	Ремонт технологического оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	2 600 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
317	317	DK	2949130	Техническое обслуживание технологического оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	3 200 000,00р.	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
318	318	DK	2922209	Закупка и монтаж гидравлического С-образного пресса усилием 160т. (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
319	319	OA	9460000	Модернизация гидравлической схемы управления прессом усилием 350т. (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
320	320	OA	9460000	Техническое обслуживание 3х валковой листогибочной машины ХЗМ6000/16 (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	230 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы

321	321	OA	9460000	Техническое обслуживание гидравлического портального прессы усилием 1000т. (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	250 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
322	322	OA	9460000	Техническое обслуживание Трубогибочного станка СГТ-2САФН (цех 4)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	250 000,00р.	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
323	323	DK	2922241	Закупка и монтаж валковой листогибочной машины (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	28 000 000,00р.	фев.15	май.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
324	324	DK	2915104	Модернизация приводов мостовых кранов г/п 50т. (8,9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	41000000000	Лен. обл.	31 860 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
325	325	DK	2915101	Модернизация приводов козловых кранов г/п 5 тонн (цех 8, улица)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	400 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
326	326	OA	9460000	Ремонт подкрановых путей (замена квадрата на рельс , цех 8, 3 пр.)	Согласно техническому заданию	6	м	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
327	327	DK	2915100	Закупка и монтаж крана с магнитной траверсой (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	8 061 760,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
328	328	DK	2926939	Запчасти для технологического оборудования	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2 200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
329	329	DK	2926939	Запчасти на подъемно-транспортное оборудование	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	7 491 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
330	330	DK	2926939	Кабельная продукция на подъемно-транспортное оборудование	Согласно техническому заданию	6	м	375	41000000000	Лен. обл.	360 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
331	331	DK	2922111	Закупка настольно-сверлильно станка (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	110 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
332	332	DK	2922111	Закупка настольно-сверлильно станка с магнитным основанием (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
333	333	DK	2911160	Закупка электродвигателей постоянного тока 80кВт (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	2 400 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
334	334	DK	2915170	Крановое Оборудование,грузовые канаты (ЭМО)	Согласно техническому заданию	6	м	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	722 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
335	335	DJ	2893180	Ручной инструмент фирмы Wurth (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	120 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
336	336	DG	2320389	Смазочная и химическая продукция фирмы WEICON (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	125 600,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы
337	337	DK	2926939	Запасные части к линии первичной обработки листа (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	5 720 000,00р.	январь.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование

338	338	DK	2926939	Запасные части к автоматизированной линии резки профиля (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	250 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3,5,5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
339	339	DJ	2893180	Ручной инструмент (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы
340	340	DK	2926939	Запасные части к оборудованию и Оборудование фирмы Graco (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	900 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
341	341	DK	2912100	Закупка и монтаж кромкоскалывающего станка СКС-25М (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
342	342	DK	2949130	Закупка промышленных пылесосов (8 цех, ОКК, 7 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	400 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование
343	343	DL	3190220	Закупка грузоподъемных магнитов PML-1000 (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	5	4100000000	Лен. обл.	115 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование
344	344	DK	2928135	Закупка домкратов гидравлических ДГ-10 в комплекте с насосами г/п-10т (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	230 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование
345	345	DK	2928135	Закупка домкратов гидравлических тянущих ДО-10 г/п 10т в комплекте с насосами (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование
346	346	DK	2915104	Закупка и монтаж мостовых кранов г/п 30т (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	60 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
347	347	DK	2893180	Закупка электрической фаскосъемной машины типа ГТП1200 либо аналогичной (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	132 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
348	348	DK	2893180	Закупка электрической фаскосъемной машины типа GTW 1500WB либо аналогичной (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	160 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
349	349	DK	2922763	Закупка комплектов сварочного оборудования: источник и полуавтомат для сварки в среде защитного газа (6,8,9 цех,ОКК)	Согласно техническому заданию	796	шт	36	4100000000	Лен. обл.	10 080 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование
350	350	DK	2922763	Закупка инверторного сварочного полуавтомата на 380В (8,9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	30	4100000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование
351	351	DL	3222257	Закупка конвертора сварочного напряжения КСУ-320 (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	760 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование
352	352	DK	2922771	Закупка инверторного сварочного аппарата на 220В (типа Kemppi MinarcEVO или аналог.) (5,8,9 цех,ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	240 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование
353	353	DK	2922771	Закупка сварочного аппарата для автоматической сварки под слоем флюса двумя проволоками "расщепленной" дугой (типа Esab A2 либо аналог.) (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	6 200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование
354	354	DK	2922771	Закупка сварочного аппарата для автоматической сварки под слоем флюса (типа Esab A6 либо аналог.) (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 800 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование

355	355	DK	2922720	Закупка сварочной каретки (минитрактор)(4,8,9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	570 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
356	356	DK	2893180	Закупка Фаскосъемной электрической машины (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	132 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
357	357	DK	2922771	Закупка сварочного оборудования типа Kemppi SuperSnake для сварки на больших расстояниях и в труднодоступных местах (9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	4100000000	Лен. обл.	6 600 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
358	358	DK	2923629	Закупка газорезательного полуавтомата на магнитной рейке для срезания подъемных петель (9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	142 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
359	359	DK	2893246	Закупка и монтаж ленточной пилы по металлу с автоматической подачей прутка и рольгангом, Наибольший диаметр отрезаемого прутка 360 мм (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
360	360	DK	2922100	Закупка и монтаж токарного станка типа 16К-20 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	3	4100000000	Лен. обл.	3 600 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
361	361	DK	2922100	Закупка и монтаж токарного станка типа 16К-25 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	2 600 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
362	362	DK	2922100	Закупка и монтаж токарно-револьверного станка (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 300 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
363	363	DK	2922150	Закупка и монтаж вертикально-фрезерного станка типа 6P13	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 700 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
364	364	DK	2922150	Закупка и монтаж Вертикального безконсольно-фрезерного станка типа 654 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
365	365	DK	2922111	Закупка и монтаж Универсального вертикально-сверлильного станка с механической подачей типа 2С132	Согласно техническому заданию	796	шт	5	4100000000	Лен. обл.	2 250 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
366	366	DK	2922111	Закупка и монтаж Радиально-сверлильного станка с механической подачей типа 2М55 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 700 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
367	367	DK	2922112	Закупка и монтаж горизонтально-расточного станка с борштангой и задней стойкой типа 2А620В (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	16 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
368	368	FA	4521424	Закупка и монтаж камерной печи для отпуска и отжига сталей, отжига и старения алюминия с механическим выдвигаемым подом	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
369	369	DK	2922771	Закупка и монтаж сварочного оборудования для аргонодуговой сварки (4,6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	3	4100000000	Лен. обл.	960 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
370	370	DK	2922209	Закупка и монтаж Пресса гидравлического горизонтального (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
371	371	DK	2923629	Закупка Гильотины по металлу (1шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000003	Лен. обл.	1 700 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование

372	372	DK	2922165	Закупка Отрезного станка для труб до 60 мм (1 шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000004	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
373	373	DK	2922165	Закупка Станка настольного для гибки и резки полосы до 120*6 мм(1шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000005	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
374	374	FA	4521424	Закупка Печи отжига для труб до 170мм (1 шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000006	Лен. обл.	250 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
375	375	DK	2922190	Закупка Станка для гибки труб с большим радиусом гиба (БКМ-55) (1шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000007	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
376	376	DK	2922170	Закупка и монтаж Станка ТВЧ фирмы AWS SCHAFFER (аналог SRBMI 1200) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	10 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование
377	377	DK	2922762	Закупка и монтаж Сварочного оборудования для сварки труб: источник полуавтомат, типа EWM AlphaQ либо аналог. (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	800 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование
378	378	DK	2922685	Закупка и монтаж Роликовых вращателей (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
379	379	DN	3612667	Закупка и монтаж Поворотного стола (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	4100000000	Лен. обл.	720 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
380	380	DK	2922120	Закупка и монтаж Станка для снятия фаски с труб (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	560 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
381	381	DK	2923629	Закупка и монтаж Переносного аппарата для ручной плазменной резки (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	120 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование
382	382	DK	2918433	Закупка Электрического окрасочного аппарата ST Max-395 на 220v (7 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
383	383	DK	2918433	Закупка осушителя воздуха ZAM 5000 (в комплекте с рукавом) (7 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	900 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
384	384	DK	2923629	Закупка дробеструйного аппарата SCW-2452 (полная комплектация) (7 цех)	Согласно техническому заданию	839	компл.	2	4100000000	Лен. обл.	360 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
385	385	DK	2923629	Закупка блоков и джойстиков управления порталных кранов г/п 100т. (ЭМО)	Согласно техническому заданию	839	компл.	2	4100000000	Лен. обл.	600 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
386	386	DK	2912107	Закупка насоса погружного с низким забором воды TarBo T50 в комплекте с рукавами армированными Ду 20 (500 м.)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000001	Лен. обл.	150 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	5 цех	Бюджет завода	Оборудование
387	387	DK	2922170	Закупка Трубогибочного станка УГС-6/1А (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000002	Лен. обл.	220 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
388	388	DK	2922100	Закупка резьбонарезного станка МЗК-95P(1/2 -2, М20-М60) (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000003	Лен. обл.	180 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование

389	389	DK	2918521	Закупка стенда для прокачки масляных систем с тонкостью фильтрации до 10 мкм., производительность до 24 м3/час (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000005	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	5 цех	Бюджет завода	Оборудование	
390	390	FA	4540161	Покраска portalного крана г/п 100/10т (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	850 000,00р.	фев.15	май.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	
391	391	DK	2922150	Закупка переносного фрезерного станка для механической обработки опорных поверхностей фундаментов механизмов с	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2 500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	
392	392	DK	2928360	Модернизация электрооборудования верхнего строения крана (замена электромагнитных преобразователей постоянного тока схемы электрооборудования верхнего строения крана на теристорные преобразователи с модернизацией цепей управления и сигнализации) (Капитанская служба)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	
393	393	DJ	2812110	Аренда емкостей для хранения технических газов	Согласно договору	113	м3	80 м3	4100000000	Лен. обл.	1 800 000,00	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги
394	394	DK	2923629	Закупка отопительных агрегатов	Согласно техническому заданию		шт	9	4100000000	Лен. обл.	390 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен	да	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	
395	395	DG	2320720	Закупка ГСМ для технологического и ПП оборудования	согласно техническому заданию			невозмо жно определи ть	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	
396	396	OA	9429000	Оказание услуги по передаче данных системы учёта электроэнергии и мощности	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	142 116,00р.	январь.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	да	ЭМО	Бюджет завода	услуги
397	397	GA	5269919	Ремонт оборудования Канализационных Насосных Станций №1-3	Согласно техническому заданию		договор	насосные агрегаты(4 шт.), механичес	4100000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	
398	398	IA	6050012	Услуги по транспортировке газа по распределительному подводному газопроводу высокого давления потребителю	Согласно договору	168	т	Невозмо жно определи ть	4100000000	Лен. обл.	1 300 000,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги
399	399	DK	2923629	Закупка машинки для заточки вольфрамовых электродов INTEGRAL WEG 4,0 или аналог.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	250 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	Бюджет завода	Оборудование	
400	400	DK	2930110	Закупка криогенной установки для охлаждения образцов (ОКК)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОКК	Бюджет завода	Оборудование	
401	401	DK	2922740	Закупка сварочной установки для ремонтной сварки "Флэр Оптима" (ОКК)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	220 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	
402	402	DK	2946234	Закупка стенда для калибровки и испытаний сварочного оборудования (ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	800 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	
403	403	DK	2922150	Закупка универсального фрезерного станка СФ 676 с комплектом приспособлений и дополнительным оборудованием. (ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	

404	404	DK	3312467	Закупка двуканального цифрового осциллографа (ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	120 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	
405	405	FA	4560250	Монтаж вентиляции в хим.лаборатории	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	
406	406	DN	3612656	Закупка шкафов вытяжных для лаборатории	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	750 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	
407	407	DL	3314251	Закупка виброметра анализатора спектра трехканального Экофизика 101В (ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	
408	408	EA	4110100	Водоснабжение	Согласно договору	113	м3/год	350 000 м3/год	4100000000	Лен. обл.	7 300 000,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги
409	409	EA	4110400	Водоотведение	Согласно договору	113	м3/год	250 150 м3/год	4100000000	Лен. обл.	5 800 000,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги
410	410	EA	4010419	Поставка электроэнергии	Согласно договору	245	кВт*ч, кВт	30 600 000 кВт*ч, 11 000 кВт	4100000000	Лен. обл.	98 000 000,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги
411	411	EA	4020116	Поставка природного газа	Согласно договору	168	т	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	55 000 000,00р.	дек.15	дек.15	дек.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги
412	412	EA	4020116	Поставка технического газа	Согласно договору	168	т	Невозможно определить	4100000000	Лен. обл.	48 477 600,00р.	январь.15	фев.15	фев.18	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	
413	413	OA	9910090	Фото и видеосъемка строительства ледоколов и изготовление фильма о строительстве	Согласно пожеланиям заказчика		договор	1	4100000000	Лен. обл.	250 000,00р.	фев.15	фев.15	окт.15	Закупка у единственного поставщика	пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги
414	414	KA	7499090	Участие в выставке Нева - 2015 - оплата площади и обеспечения функционирования стенда	нет		договор	1	4100000000	Лен. обл.	200 000,00р.	авг.15	авг.15	сентябрь.15	Закупка у единственного поставщика	пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги
415	415	KA	7499090	Участие в выставке Нева - 2015 - оплата дизайн-проекта, монтажа и демонтажа стенда	нет		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	авг.15	авг.15	сентябрь.15	Закупка у единственного поставщика	пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги
416	416	KA	7499090	Участие в выставке Морская индустрия России - оплата площади и обеспечения функционирования стенда	нет		договор	1	4100000000	Лен. обл.	250 000,00р.	апр.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги
417	417	KA	7499090	Участие в выставке Морская индустрия России - оплата дизайн-проекта, монтажа и демонтажа стенда	нет		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300 000,00р.	апр.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги
418	418	GA	5239060	Корпоративные подарки (8 марта и 23 февраля)	Корпоративные подарки (8 марта и 23 февраля)	796	шт	1600	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	фев.15	фев.15	Закупка у единственного поставщика	пп.15 п.3.5.5	нет	ОРИ	бюджет завода	материалы
419	419	GA	5239060	Корпоративные подарки(Новый год)	согласно перечня	796	шт	1600	4100000000	Лен. обл.	525 000,00р.	окт.15	ноя.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.15 п.3.5.5	нет	ОРИ	бюджет завода	материалы
420	420	DN	3612540	Стол д/настольного тенниса	согласно перечня	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	апр.15	май.15	июль.15	Запрос цен	да	ОРИ	бюджет завода	Оборудование	
421	421	DN	3693542	Тренажер (беговая дорожка)	согласно перечня	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100 000,00р.	июнь.15	июль.15	авг.15	Запрос цен	да	ОРИ	бюджет завода	Оборудование	

422	422	GA	5262660	Изготовление деталей согласно техническим чертежам	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
423	423	DK	2922720	Сопло к плазматрону тип СПР4/3	Согласно техническому заданию	796	шт	4000	41000000000	Лен. обл.	560 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
424	424	DK	2922720	Электрод к плазматрону тип ЭП-01	Согласно техническому заданию	796	шт	4000	41000000000	Лен. обл.	560 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
425	425	DK	2922720	Катод Kjellberg K2-XL	Согласно техническому заданию	796	шт	720	41000000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
426	426	DK	2922720	Сопло Kjellberg L1-XL 160A	Согласно техническому заданию	796	шт	96	41000000000	Лен. обл.	540 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
427	427	DK	2922720	Сопло Kjellberg L2-XL 250A	Согласно техническому заданию	796	шт	240	41000000000	Лен. обл.	170 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
428	428	DK	2922720	Сопло Kjellberg L4-XL 300A	Согласно техническому заданию	796	шт	480	41000000000	Лен. обл.	340 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
429	429	DK	2922720	Колпачек сопла Kjellberg PB-S75	Согласно техническому заданию	796	шт	144	41000000000	Лен. обл.	120 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
430	430	DK	2922720	Электрод Hypertherm 400 130A	Согласно техническому заданию	796	шт	240	41000000000	Лен. обл.	185 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
431	431	DK	2922720	Электрод Hypertherm 400 130A Bevel	Согласно техническому заданию	796	шт	240	41000000000	Лен. обл.	210 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
432	432	DK	2922720	Электрод Hypertherm 400 260A	Согласно техническому заданию	796	шт	480	41000000000	Лен. обл.	420 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
433	433	DK	2922720	Электрод Hypertherm 400 260A Bevel	Согласно техническому заданию	796	шт	240	41000000000	Лен. обл.	210 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
434	434	DK	2922720	Электрод Hypertherm 400 400A	Согласно техническому заданию	796	шт	120	41000000000	Лен. обл.	140 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
435	435	DK	2922720	Сопло Hypertherm 400 130A	Согласно техническому заданию	796	шт	240	41000000000	Лен. обл.	250 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
436	436	DK	2922720	Сопло Hypertherm 400 130A Bevel	Согласно техническому заданию	796	шт	240	41000000000	Лен. обл.	260 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
437	437	DK	2922720	Сопло Hypertherm 400 260A	Согласно техническому заданию	796	шт	480	41000000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
438	438	DK	2922720	Сопло Hypertherm 400 260A Bevel	Согласно техническому заданию	796	шт	240	41000000000	Лен. обл.	260 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
439	439	DK	2922720	Сопло Hypertherm 400 400A	Согласно техническому заданию	796	шт	120	41000000000	Лен. обл.	165 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование

440	440	DK	2922720	Защитный колпак Hypertherm 30-130А	Согласно техническому заданию	796	шт	24	41000000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
441	441	DK	2922720	Защитный колпак Hypertherm 200-400А	Согласно техническому заданию	796	шт	48	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
442	442	DK	2922720	Завихритель Hypertherm 400 260А	Согласно техническому заданию	796	шт	96	41000000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
443	443	DK	2922720	Экран Hypertherm 400 260А	Согласно техническому заданию	796	шт	96	41000000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
444	444	DK	2922720	Горелка сварочная	Согласно техническому заданию	796	шт	80	41000000000	Лен. обл.	320 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
445	445	DK	2922720	Наконечник к горелке типа CuCrZr	Согласно техническому заданию	796	шт	8400	41000000000	Лен. обл.	320 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
446	446	DL	3313101	Кабель OLFLEX H 07 RN-F7G1,5	Согласно техническому заданию	6	м	300	41000000000	Лен. обл.	100 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
447	447	DL	3313101	Кабель КГ 1х35	Согласно техническому заданию	6	м	2000	41000000000	Лен. обл.	400 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
448	448	DH	2519612	Рукав кислородный	Согласно техническому заданию	6	м	3000	41000000000	Лен. обл.	140 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
449	449	DH	2519612	Рукав ацетиленовый	Согласно техническому заданию	6	м	3000	41000000000	Лен. обл.	140 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
450	450	DH	2519612	Рукав углекислотный	Согласно техническому заданию	6	м	3000	41000000000	Лен. обл.	105 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
451	451	DK	2930340	Электрическая шлифмашинка угловая diam. круга 125 мм	Согласно техническому заданию	796	шт	75	41000000000	Лен. обл.	515 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
452	452	DK	2930340	Электрическая шлифмашинка прямая	Согласно техническому заданию	796	шт	50	41000000000	Лен. обл.	450 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
453	453	DK	2930340	Пневматическая шлифмашинка прямая	Согласно техническому заданию	796	шт	25	41000000000	Лен. обл.	375 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
454	454	DK	2930340	Молоток рубильный	Согласно техническому заданию	796	шт	30	41000000000	Лен. обл.	450 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
455	455	DL	3120385	Балластный реостат РБ-306	Согласно техническому заданию	796	шт	50	41000000000	Лен. обл.	315 000,00р.	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНКО	Бюджет завода	Оборудование
456	456	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	179 316,00р.	мар.15	май.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги
457	457	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	137 928,00р.	апр.15	апр.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги

476	476	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	96 552,00р.	май.15	май.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги
477	477	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	248 280,00р.	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги
478	478	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	179 316,00р.	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги
479	479	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	137 928,00р.	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги
480	480	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	48 276,00р.	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги
481	481	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	206 892,00р.	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги
482	482	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	110 340,00р.	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги
483	483	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	303 444,00р.	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги
484	484	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	124 140,00р.	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги
485	485	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	206 892,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги
486	486	GA	5239090	Закупка строительных и хозяйственных материалов	Согласно перечня		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	462 000,00р.	янв.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	материалы
487	487	DB	1816160	Спецдежда	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	8 170 320,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы
488	488	D	2928348	Средства индивидуальной защиты	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	25 438 440,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы
489	489	DE	3010390	Канцелярские товары	Согласно перечня	876	Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	624 339,54р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы
490	490	DE	2103161	Офисная бумага	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	932 220,00р.	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы
491	491	DM	3410250	Микроавтобус Форд Транзит	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1 634 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование
492	492	DK	2924331	Экскаватор Hyundai R 140W7 гидромолот	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	6 640 000,00р.	мар.15	апр.15	июн.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование
493	493	DM	3410449	Автокран Grove RT- 100т.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	34 200 000,00р.	июн.15	сен.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование

494	494	DM	3420199	Прицеп топливозаправщика - Нефаз	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1 178 000,00р.	окт.15	ноя.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование
495	495	DM	3410440	Тягач Скания (Евротент)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	9 000 000,00р.	июн.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование
496	496	DM	3410192	Газель г/п - 1500 кг.	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование
497	497	KA	3440170	Оборудование ремзоны	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	580 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Работы
498	498	OA	9431000	Модернизация и пр ж/д путей к цеху 8 и складу	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	20 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Работы
499	499	DM	3410121	Форд фокус	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	1 800 000,00р.	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование
500	500	DM	3410261	Микроавтобус Hyundai	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование
501	501	DM	3410261	Микроавтобус W Multivan	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	230 000 000,00р.	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование
502	502	DM	3410121	Автомобиль Инфинити QX-60	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	2 360 000,00р.	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование
503	503	DD	2320212	Поставка бензина АИ-92	Согласно техническому заданию	112	л	48000	41000000000	Лен. обл.	2 000 000,00р.	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ТЦ	Бюджет завода	материалы
504	504	DD	2320230	Поставка дизельного топлива	Согласно техническому заданию	112	л	180000	41000000000	Лен. обл.	7 000 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	п.5 п.3.5.5	нет	ТЦ	Бюджет завода	материалы
505	505	DD	2320000	Поставка бензина А-80	Согласно техническому заданию	112	л	16000	41000000000	Лен. обл.	1 000 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	п.5 п.3.5.5	нет	ТЦ	Бюджет завода	материалы
506	506	DM	3430300	Закупка запасных частей для российских ТС	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос цен		да	ТЦ	Бюджет завода	материалы
507	507	DM	3430300	Закупка запасных частей для импортных ТС	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	4 000 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос цен		да	ТЦ	Бюджет завода	материалы
508	508	DM	3520460	Закупка запасных частей для ж/д транспорта	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	600 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос цен		да	ТЦ	Бюджет завода	материалы
509	509	IA	6023010	Услуги сторонних перевозчиков (грузовой транспорт)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	5 000 000,00р.	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги
510	510	IA	6023010	Услуги сторонних перевозчиков (автокраны)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	3 000 000,00р.	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги
511	511	IA	6023010	Услуги сторонних перевозчиков (легковой и пассажирский транспорт)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	100 000,00р.	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги

512	512	IA	6023010	Услуги сторонних перевозчиков (спецтехника)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	70 000,00р.	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги
513	513	IA	6011020	Услуги сторонних перевозчиков (ж/д транспорт)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги
514	514	OA	9437000	Техническое обслуживание ТС	Согласно руководства по эксплуатации			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	1 300 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги
515	515	OA	9437000	Ремонт транспортных средств	Согласно системы сертификации			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	5 900 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги
516	516	KA	7423060	Декларация пожарной безопасности	Опыт и репутация. Наличие документов, дающих право на проведение работ по разработке декларации	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	600 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ООПБиЭ	бюджет завода	Услуги
517	517	FA	4560294	Подтверждение аккредитации	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	200 000,00р.	фев.15	фев.15	мар.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ООПБиЭ	бюджет завода	Услуги
518	518	QA	9910090	Лицензия Гидромета	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ООПБиЭ	бюджет завода	Услуги
519	519	QA	9910090	Подтверждение сертификата работ по ОТ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	200 000,00	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ООПБиЭ	бюджет завода	Услуги
520	520	DG	2429140	Сорбирующие материалы	сертификаты соответствия гигиеническим и природоохранн ым требованиям		договор	1	41000000000	Лен. обл.	265 000,00	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ООПБиЭ	бюджет завода	материалы
521	521	FA	4560294	Экологический аудит	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	300 000,00	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ООПБиЭ	бюджет завода	Услуги
522	522	KA	7423060	Проект по отходам	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	900 000,00	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ООПБиЭ	бюджет завода	Услуги
523	523	OA	9010020	Утилизация отходов 1-5 кл. опасности	лицензия на размещение, использование, обезвреживани		договор		41000000000	Лен. обл.	3 000 000,00	дек.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		нет	ООПБиЭ	бюджет завода	Услуги
524	524	KA	7260090	Электронное рабочее место специалиста по охране труда (автоматизированное)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	118 000,00	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос цен		да	ООПБиЭ	бюджет завода	Оборудова ние
525	525	DL	3313142	Анализатор ТОПА3-N	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	350 000,00	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ООПБиЭ	бюджет завода	Оборудова ние
526	526	DL	3313163	Переносной хроматограф ФГХ-1	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	480 000,00	фев.15	мар.15	апр.15	Запрос цен		да	ООПБиЭ	бюджет завода	Оборудова ние
527	527	DJ	2813151	Аппарат для получения особо чистой воды	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	150 000,00	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		да	ООПБиЭ	бюджет завода	Оборудова ние

528	528	DK	2923629	Сервисный чемодан фирмы WIKA с насосом СРР30, монометром СРН6200 и переходниками (для испытания датчиков давления)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	120 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос цен	да	ПОИ	Бюджет завода	Оборудование
529	529	DL	3313125	Расходомер портативный ультразвуковой (диапазон скоростей потока жидкости от -30 до 30 м/с, рабочие условия от -10 до 50 С, датчики для труб от 15мм до 5000 мм, в чемоданчике (кейсе) с датчиками)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	500 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ПОИ	Бюджет завода	Оборудование
530	530	DK	2924116	Буксирный амортизатор длина на -150 тонн, длина-6м, с двумя огонами	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1 500 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	да	ПОИ	Бюджет завода	Оборудование
531Д	531	FA	4520510	Ремонт помещения сауны КП на 2 этаже блока Э	Согласно техническому заданию		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	450 000,00р.	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ОГА	Бюджет завода	Работы
532Д	532	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификацион	539	чел/час	60000	4100000000	Лен. обл.	22 200 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
533Д	533	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификацион	539	чел/час	100000	4100000000	Лен. обл.	37 000 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
534Д	534	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификацион	539	чел/час	10000	4100000000	Лен. обл.	3 700 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
535Д	535	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификацион	539	чел/час	100000	4100000000	Лен. обл.	37 000 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
536Д	536	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификацион	539	чел/час	5000	4100000000	Лен. обл.	1 850 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
537Д	537	OA	9429000	Выполнение малярно-изоляционных работ на строящихся заказах	Наличие РМРС, прохождение квалификацион	539	чел/час	18965	4100000000	Лен. обл.	11 000 000,00р.	фев.15	фев.	дек.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
538Д	538	OA	9429000	Выполнение работ по нанесению защитного покрытия на металлоизделия (гальванопокрытие)	Наличие производственных мощностей, выполнение работ согласно графику.		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
539Д	539	DD	2010241	Закупка досок из дерева Бонгосси	нет		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	€ 10 500,00	янв.15	фев.15	апр.15	Прямая закупка	нет	ОЗ	230/231	материалы
540Д	540	DK	2928184	Гайковерт мод. ГГФК1040	Согласно техническому заданию		компл.	1	4100000000	Лен. обл.	450 000,00р.	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	5 цех	Бюджет завода	Оборудование
541Д	541	OA	9460000	Модернизация машин термической резки "Кристалл" с заменой рабочих станций, программного обеспечения, энергоцепей (корпусное производство)	Согласно техническому заданию		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	3 422 000,00р.	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений	да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование

542Д	542	OA	9429000	Выполнение работ по нанесению защитного покрытия на металлоизделия (гальванопокрытие)	Наличие производственных мощностей, выполнение работ согласно графику.		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	мар.15	апр.15	дек.15	Запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	
543Д	543	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (монтаж вентиляции на строящихся заказах)	Согласно техническому заданию	539	чел/час	15000	41000000000	Лен. обл.	6 150 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	нет	ОПП	230/231	Работы	
544Д	544	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (монтаж вентиляции на строящихся заказах)	Согласно техническому заданию	539	чел/час	15000	41000000000	Лен. обл.	6 150 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений	нет	ОПП	230/231	Работы	
545Д	545	DJ	2947184	Шпилька в комплекте с керамической шайбой (КОСО KAS+KAGB) №арт.008-0061-001 по каталогу ф.RETCO)	Согласно техническому заданию	796	шт	90000	41000000000	Лен. обл.	€ 28 000,00	фев.15	мар.15	апр.15	Запрос цен	да	ОЗ	230	материалы	
546Д	546	CA	1429210	Абразивный порошок (0.5-3.0)с МКР ТУ 3989-002-8211794.2008	Согласно техническому заданию		тонна	500	41000000000	Лен. обл.	1 460 000,00р.	фев.15	мар.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	да	ОЗ	231	материалы
547Д	547	DL	3120114	Электрика	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	300 000,00р.	фев.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	
548Д	548	DL	3122083	Кабельные лестницы	Согласно техническому заданию			Невозможно определить	41000000000	Лен. обл.	232 820,87р.	мар.15	апр.15	май.15	Запрос цен	да	ОЗ	230	материалы	
549Д	549	DG	2413190	Пластмасса CHOCKFAST EPY	Согласно техническому заданию		кг	500	41000000000	Лен. обл.	€ 20 428,80	фев.15	мар.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	231	материалы
550Д	550	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификацион	539	чел/час	60000	41000000000	Лен. обл.	22 200 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	
551Д	551	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификацион	539	чел/час	50000	41000000000	Лен. обл.	18 500 000,00р.	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	
552Д	552	DJ	2914276	Термальная установка	Согласно ИТТ		договор	1	41000000000	Лен. обл.	280 000,00 €	апр.15	июн.15	дек.15	Закрытый запрос предложений	Нет	ТЦПП	231	Оборудование	
553Д	553	DG	3133030	Судовая арматура для обогрева систем ЭУ	Согласно ИТТ			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	6 000 000,00р.	фев.15	мар.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ТЦПП	231	материалы	
554Д	554	DK	2911160	Переконсервация дизельных двигателей	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	769374.16	фев.15	фев.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	Нет	ПОИ	230	Услуги
555Д	555	DL	3313167	Датчики температуры, саморегулируемый греющий кабель	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	1 853 505,48р.	фев.15	фев.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.7	Нет	ТЦПП	230,231,509	материалы
556Д	556	DK	2949170	Шкаф управления ДУА	№ 21900М-Шкаф ДУА-ИТТ			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	фев.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	Нет	ТЦПП	509	Оборудование
557Д	557	DI	2320710	Мазут	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	фев.15	мар.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	Нет	ТЦПП	230	материалы

558Д	558	JA	6613010	Услуги по страхованию СМР - 511 заказ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	3 363 000,00р.	фев.15	фев.15	окт.15	Запрос предложений		да	ФО	511	Услуги
559Д	559	DN	2949229	Расходные материалы для КМТ	Согласно техническому заданию		Невозможно определить количество		41000000000	Лен. обл.	806 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	материалы
560Д	560	DJ	2712120	Сортовой прокат	Согласно техническому заданию		Невозможно определить количество		41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	материалы
561Д	561	DJ	2715443	Труба нержавеющая	Согласно техническому заданию		Невозможно определить количество		41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ТЦПП	231	материалы
562Д	562	DJ	2811633	Двери инспекционные	Согласно техническому заданию		шт	20	41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы
563Д	563	DN	3612705	Неметаллическая мебель	Согласно техническому заданию		компл.	1	41000000000	Лен. обл.	25 000 000,00р.	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы
564Д	564	IA	6050012	Услуги по транспортировке газа по распределительному подводному газопроводу высокого давления потребителю (процедура 2014)	Согласно договору	168	т	Невозможно определить количество (объем)	41000000000	Лен. обл.	1 300 000,00р.	дек.14	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги
565Д	565	EA	4020116	Аренда оборудования газовой станции (процедура 2014)	Согласно договору		1	условная единица	41000000000	Лен. обл.	2 315 779,00р.	дек.14	фев.15	дек.17	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги
566Д	566	EA	4540230	Ремонт помещений	Согласно техническому заданию		Условная единица	Невозможно определить количество (объем)	41000000000	Лен. обл.	240 000,00р.	авг.14	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы
567Д	567	DL	3190787	Датчики температуры для обогрева балластных цистерн (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		шт	22	41000000000	Лен. обл.	1 073 576,00р.	дек.14	фев.15	май.15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	231	Оборудование
568Д	568	EA	4020116	Кислород жидкий технический (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		Условная единица	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	26 906 690,40р.	дек.14	фев.15	фев.18	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	материалы
569Д	569	EA	2813100	Котел водогрейный (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		шт	1	41000000000	Лен. обл.	\$6 094,00	дек.14	фев.15	апр.15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	Бюджет завода	Оборудование
570Д	570	DJ	2894010	Наконечники к сварочному оборудованию (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	236 330,40р.	дек.14	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	материалы
571Д	571	DK	2922295	Станция гидравлическая насосная (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	400 000,00р.	дек.14	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
572Д	572	DK	2916340	Станок для гибки труб (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	1 333 400,00р.	дек.14	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
573Д	573	DK	2916360	Пневматическое зачистное оборудование (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	500 000,00р.	дек.14	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование

574Д	574	DL	3190290	Комплект оборудования к системе электрообогрева	Согласно техническому заданию	компл.	1	41000000000	Лен. обл.	\$852 775,71	фев.15	фев.15	май.15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	230/231/509	Оборудование
575Д	575	DN	2714710	Электроды сварочные УОНИ 13/55 диам. 3мм (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	тонна	12,5	41000000000	Лен. обл.	649 000,00р.	дек.14	январь.15	дек.15	запрос предложений		да	ОКК	511	материалы
576Д	576	DN	2714710	Электроды сварочные 48ХН-2 диам. 3мм.(процедура 2014)	Согласно техническому заданию	тонна	6,9	41000000000	Лен. обл.	1 465 560,00р.	дек.14	фев.15	дек.15	запрос предложений		да	ОКК	511	материалы
577Д	577	DN	2611920	Флюс сварочный ОК Flux 10.71 Проволока сварочная ОК 12.22(процедура 2014)	Согласно техническому заданию	кг	8200	41000000000	Лен. обл.	872 542,74р.	дек.14	фев.15	дек.15	запрос предложений		да	ОКК	511	материалы
578Д	578	DL	3190290	Электрооборудование (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	договор	1	41000000000	Лен. обл.	2 060 377,00р.	дек.14	фев.15	апр.15	запрос предложений		нет	ТЦПП	230/231/509	Оборудование
579Д	579	DD	2320480	Смазка для швартовой лебедки (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	литр	7000	41000000000	Лен. обл.	2 600 000,00р.	дек.14	январь.15	фев.15	запрос предложений		да	ТЦПП	230	материалы
580Д	580	DH	2519850	Заключение договора на поставку ремней крепления ЗИП 230 зак. (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	договор	1	41000000000	Лен. обл.	568 972,40р.	дек.14	январь.15	март.15	запрос предложений		да	ТЦПП	230	материалы
581Д	581	DJ	2712360	Усы швартовые и буксировочные на 230 зак. (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	договор	1	41000000000	Лен. обл.	9 999 304,84р.	дек.14	март.15	май.15	запрос предложений		да	ТЦПП	230	материалы
582Д	582	DL	3190290	Нагрузочное устройство (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	штука	1	41000000000	Лен. обл.	16 300 000,00р.	дек.14	фев.15	апр.15	запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
583Д	583	DK	2922670	Комплект сварочного оборудования для 230/231/509 заказов (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	комплект	3	41000000000	Лен. обл.	1 221 526,56р.	дек.14	фев.15	дек.15	запрос предложений		да	ТЦПП	230/231/509	Оборудование
584Д	584	DK	2929229	Инструмент (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	договор	1	41000000000	Лен. обл.	559 481,35р.	дек.14	фев.15	январь.16	запрос предложений		да	ТЦПП	230/231	Оборудование
585Д	585	DL	3313167	Микроволновые датчики типа VegaFlex (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	договор	1	41000000000	Лен. обл.	€ 11 194,66	дек.14	фев.15	март.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	230	Оборудование
586Д	586	DL	3190290	ЩУ резервного блока циркуляционного насоса термальной жидкости – 1 шт. для 230 зак., 1шт. для 509 зак., ЩУ блока технической воды – 1 шт. для 230 зак., 1 шт. для 231 зак., 1 шт. для 509 зак. (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	договор	1	41000000000	Лен. обл.	510 609,60р.	дек.14	март.15	май.15	запрос предложений		нет	ТЦПП	230/231/509	материалы
587Д	587	EA	4010419	Покупка электрической энергии (процедура 2014)	Согласно договору	договор	1	41000000000	Лен. обл.	130 000 000,00р.	дек.14	фев.15	дек.17	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	материалы
588Д	588	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение	чел/час	100000	41000000000	Лен. обл.	50 740 000,00р.	дек.14	январь.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
589Д	589	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение	чел/час	170000	41000000000	Лен. обл.	86 258 000,00р.	дек.14	январь.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
590Д	590	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение	чел/час	40000	41000000000	Лен. обл.	20 296 000,00р.	дек.14	январь.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
591Д	591	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение	чел/час	48000	41000000000	Лен. обл.	24 355 200,00р.	дек.14	январь.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы

592Д	592	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификацион		чел/час	440000	41000000000	Лен. обл.	412 456 000,00р.	дек.14	янв.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
593Д	593	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификацион		чел/час	15000	41000000000	Лен. обл.	14 061 000,00р.	дек.14	янв.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
594Д	594	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификацион		чел/час	120000	41000000000	Лен. обл.	60 888 000,00р.	дек.14	янв.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
595Д	595	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификацион		чел/час	200000	41000000000	Лен. обл.	101 480 000,00р.	дек.14	янв.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
596Д	596	OA	9429000	Выполнение малярно-изоляционных работ (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификацион		договор	1	41000000000	Лен. обл.	21 240 000,00р.	дек.14	янв.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
597Д	597	OA	9429000	Выполнение малярно-изоляционных работ (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификацион		договор	1	41000000000	Лен. обл.	17 700 000,00р.	дек.14	янв.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы
598Д	598	EA	4110100	Заключение договора на холодное водоснабжение и водоотведение (процедура 2014)	Согласно договору		договор	1	41000000000	Лен. обл.	не определена	дек.14	янв.15	дек.17	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги
599Д	599	DG	2424710	Крем для рук (по бюджетам подразделений на 2015 год) (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		штука	22124	41000000000	Лен. обл.	800 000,00р.	дек.14	фев.15	дек.15	запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы
600Д	600	GA	5235020	Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы Консультант Плюс	Согласно техническому заданию		Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	600 000,00р.	фев.15	мар.15	мар.16	запрос предложений		да	Юро	Бюджет завода	материалы
601Д	601	DK	2915157	Кран балки на строящиеся заказы г/п 225 т.	Согласно техническому заданию		Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	мар.15	апр.15	запрос предложений		да	ТЦПП	230/231	материалы
602Д	602	DL	3230227	Модульные коробки	Согласно техническому заданию		Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	€ 9 889,73	фев.15	мар.15	апр.15	запрос предложений		нет	ТЦПП	231	материалы
603Д	603	DK	2922720	Горелка сварочная	Согласно техническому заданию		Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	430 000,00р.	янв.15	фев.15	апр.15	запрос предложений		нет	ОНСО	Бюджет завода	материалы
604Д	604	DJ	2723158	Комплект панелей ОАПС	Согласно техническому заданию		Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	4 016 130,00р.	фев.15	фев.15	авг.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	231/509	материалы
605Д	605	DL	3133101	Кабель для системы видеонаблюдения	Согласно техническому заданию		Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	€ 4 950,00	фев.15	фев.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	230/231/509	материалы
606Д	606	DL	3313167	микроволновые датчики для замера уровня в цистерне запаса тяжелого топлива	Согласно техническому заданию		Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	€ 22 389,32	фев.15	фев.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	231/509	материалы
607Д	607	FA	4560214	Плавающий пол	Согласно техническому заданию		м.кв.	2500	41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ТЦПП	231	материалы

608Д	608	DL	3313167	Ультразвуковой сигнализатор уровня UTS-68-0115-01G-C1-020-L-N-M, ультразвуковой сигнализатор уровня UTS-68-0115-01G-C2-020-L-N-M	Согласно техническому заданию		штука	21	41000000000	Лен. обл.	1 734 723,90р.	фев.15	фев.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	230,231,509	Оборудование
609Д	609	DL	3115100	Электрооборудование - подача питания на 230 заказ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование
610Д	610	DH	2519240	Герметик Sikaflex - 291 (белый)	Согласно техническому заданию		кг	120	41000000000	Лен. обл.	243 428,00р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос цен		да	7 цех	230	материалы
611Д	611	DK	2924116	Амортизаторы	Согласно техническому заданию		штука	300	41000000000	Лен. обл.	219 223,75р.	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений		да	5 цех	230/231	Оборудование
612Д	612	DL	3230227	Крышки вентиляционные и крышки для электрооборудования (Процедура 2014)	Согласно техническому заданию		штука	179	41000000000	Лен. обл.	2 193 600,00р.	дек.14	фев.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	509	материалы
613Д	613	MA	8040020	Обучение, повышение квалификации и проверка знаний руководителей, специалистов. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих. Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда, специалистов по персоналу с выдачей диплома. Обеспечение нормативными документами в рамках обучения	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	мар.15	апр.15	дек.15	закупка у единственного поставщика	пп.17 п.3.5.5	нет	ОТО	Бюджет завода	Услуги
614Д	614	DL	3190290	Услуги по ремонту двигателей, насосов, трансформаторов и катушек	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	3 060 000,00р.	мар.15	апр.15	мар.18	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Услуги
615Д	615	DH	2524170	Ящики ЗИП	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230/231	материалы
616Д	616	OA	9429000	Разработка технического проекта на постройку ледоколов пр. АARC 124	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	мар.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги
617Д	617	OA	9429000	Разработка технического проекта на постройку ледоколов пр. АARC130А	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	мар.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги
618Д	618	OA	9429000	Разработка технического проекта на постройку ледоколов пр. АARC125	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	мар.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги
619Д	619	OA	9429000	Разработка РКД, ПСТ, ПСД, ЭД для проекта АARC 124	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги
620Д	620	OA	9429000	Разработка РКД, ПСТ, ПСД, ЭД для проекта АARC 125	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги
621Д	621	OA	9429000	Разработка РКД, ПСТ, ПСД, ЭД для проекта АARC130А	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги
622Д	622	DL	3115100	Трансформатор для системы антиобледенения	Согласно техническому заданию		штука	3	41000000000	Лен. обл.	37 500,00 €	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		нет	ОЗ	230/231/509	Оборудование
623Д	623	DG	2890000	Канат для собственной буксировки	Техническая спецификация должна быть парафирована КБ "Вымпел"		пог.м.	220	41000000000	Лен. обл.	2 547 000,00р.	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы





















